

Oplegvel AB advies

1.	Onderwerp	Evaluatie uitvoering Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek		
2.	Rol van Holland Rijnland	<input checked="" type="checkbox"/> Basistaak		
3.	Regionaal belang	De evaluatie maakt inzichtelijk wat de regio heeft gedaan in het kader van het Landschapsbeleidsplan en vormt tevens de afsluiting van dit programma.		
4.	Behandelschema: DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad	Datum: Informerend	Datum: Adviserend	Datum: Besluitvormend
			20-22/5/2015	28/4/2015 (28/5/2015) 24/6/2015
5.	Advies PHO	PHO Ruimte, 20 mei 2015 PHO Bestuur en Middelen, 22 mei 2015		
6.	Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken			
7.	Essentie van het voorstel <i>(annotatie zoals op agenda staat)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van de Evaluatie uitvoering Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek. 2. De uitvoering van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek af te sluiten. 3. Het Dagelijks Bestuur decharge te verlenen. 		
8.	Inspraak	<input checked="" type="checkbox"/> Nee		
9.	Financiële gevolgen	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen begroting Holland Rijnland		
10.	Bestaand Kader	Relevante regelgeving:		
		Eerdere besluitvorming in het Algemeen Bestuur: 1997 – Vaststellen Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek 2006 – Vaststellen Regionaal Bollenschurenbeleid met een Regionale Collectie Bollenschuren 2010 – Actualisatie Regionale Collectie Bollenschuren		
11.	Lokale context (in te vullen door griffier)			

Adviesnota AB (concept)

Vergadering: Algemeen Bestuur

Datum: 24 juni 2015

Locatie: «MEETING_TEXT3»

Agendapunt:

Kenmerk: «MARK»

Onderwerp:

Evaluatie en afronding programma Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van de Evaluatie uitvoering Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek (bijlage 1).
2. De uitvoering van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek af te sluiten.
3. Het Dagelijks Bestuur decharge te verlenen.

Inleiding:

In 1997 heeft het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek voor het behoud en de versterking van de landschappelijke kwaliteiten het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek (LBP) vastgesteld. Het landschapsbeleidsplan geeft de gewenste toekomstige landschappelijke ontwikkelingen van het gebied aan. Het opstellen van dit plan was één van de afspraken van het Pact van Teylingen uit 1996.

Bij de fusie met de Leidse regio heeft Holland Rijnland de uitvoering van het LBP overgenomen. De zes gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering vanaf 2004 aan Holland Rijnland afgedragen. Holland Rijnland legt met deze evaluatie verantwoording af over de financiën en de behaalde resultaten en neemt als eindverantwoordelijke voor de uitvoering de taak op zich het Landschapsbeleidsplan te evalueren.

Op 2 april 2015 is het laatste project afgerond. De evaluatie vormt de afronding van het programma.

Beoogd effect:

De uitvoering van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek te evalueren en beëindigen.

Argumenten:

1.1 Holland Rijnland heeft de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan afgerond.

Sinds de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek bij Holland Rijnland is komen te liggen, zijn vier projecten rond beplanting, een project Bollenschuren en een project Cultureel Erfgoed uitgevoerd. [Hiermee heeft Holland Rijnland alle projecten onder regionale verantwoordelijkheid afgerond.]

1.2 Holland Rijnland heeft de uitvoering zowel inhoudelijk als financieel geëvalueerd.

De evaluatie geeft een beoordeling van de behaalde resultaten in de Duin- en Bollenstreek. Daarnaast gaat de evaluatie in op de besteding van het aan Holland Rijnland toevertrouwde geld.

2.1 De uitvoering heeft de landschappelijke kwaliteit van de Duin- en Bollenstreek een impuls gegeven.

Voor de regio Duin- en Bollenstreek is het landschapsbeleidsplan het juiste kader geweest waarbinnen met tal van successen is gewerkt aan behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteiten. Menig succes is er behaald met projecten gericht op het behoud en herbestemming van bollenschuren, de aanleg en het herstel van streekeigen landschapselementen en een cultuurhistorische atlas.

2.2 Het regionale geld heeft publiek en privaat geld gegeneerd.

Het regionale geld is van essentieel belang geweest voor de succesvolle uitvoering. Bij tal van projecten is het gelukt om bovenop de regionale subsidie, subsidies te verwerven bij onder meer het Rijk, de provincie, het waterschap en tal van maatschappelijke fondsen. Benoemingswaardig is de toekenning van Europese POP-subsidie voor de laatste drie projecten.

2.3 Maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties hebben bijgedragen aan het succes van de uitvoering.

Bijzonder aspect van de uitvoering van het landschapsbeleidsplan is de grootschalige inzet van vrijwilligers(organisaties). Het CultuurHistorisch Genootschap en de Agrarisch Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond zijn met name actief geweest bij de uitvoering.

2.4 Het Landschapsbeleidsplan gaf Holland Rijnland een basis voor de belangenbehartiging bij de provincie.

Op diverse momenten heeft de regio de belangen van het landschap in de Duin- en Bollenstreek behartigd. Inspraak en zienswijzen hebben er toe geleid dat de provincie de knip- en scheerheggen en de houtsingels en –wallen, die onder de beplanting-projecten vielen, heeft toegevoegd als landschapselement, waarvoor boeren een beheersubsidie konden krijgen in de Duin- en Bollenstreek. Daarnaast heeft de provincie, door belangenbehartiging van Holland Rijnland, in de Beleidsvisie Groen (2013) de regio aanmerkt als gebied in de stedelijke invloedssfeer. De provincie bevestigt deze status in de Visie Ruimte en Mobiliteit (2014).

2.5 Evaluatie biedt handvatten voor toekomstig landschapsbeleid.

De gemeenten en regio hadden op de natuur en recreatie ambities uit het Landschapsbeleidsplan minder invloed. De provincies had hierin het initiatief en moest de financiële middelen leveren. Door de veranderingen in het landelijk beleid heeft de provincie zich echter genoodzaakt gezien om de ambities voor natuur en recreatie naar beneden bij te stellen. Wel blijven een aantal ambities overeind en vinden zij landing en doorwerking in andere beleidsstukken als het ISG en het Regionaal Groenprogramma. Zodoende blijven gemeenten en regio werken aan de landschappelijke opgaven in de Duin- en Bollenstreek.

3.1 De balans komt vrijwel uit op nul.

In de evaluatie is een financieel hoofdstuk opgenomen van de uitgevoerde projecten. Het financieel overzicht biedt de verantwoording van de besteding van de voorziening en latere overlopende passiva. Het verschil tussen het totaalbedrag dat de gemeenten hebben gestort bij Holland Rijnland en de totale uitgaven is vier duizend euro.

Kanttekeningen/risico's:

2.1 Holland Rijnland is slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van een beperkt deel van het Landschapsbeleidsplan.

Diverse projecten, die zijn geformuleerd in het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek vallen onder de verantwoordelijkheid van andere partijen. In hoeverre deze partijen de projecten hebben uitgevoerd, is niet in deze evaluatie opgenomen. Holland Rijnland heeft alleen inzicht in de projecten waarvoor de regio door subsidie- of opdrachtverlening verantwoordelijkheid is.

Financiën:

Overgedragen vanuit SDB:	€	92.839
Gestort door de aangesloten gemeenten bij Holland Rijnland:	€	770.178
Totaal ontvangen door Holland Rijnland:	€	863.017
Aangewend door Holland Rijnland:	€	867.461
Te kort in de overlopende passiva:	€	4.444

De besteding was 0,5% hoger dan het bedrag dat de gemeenten hebben afgedragen. Holland Rijnland heeft dit opgevangen in de exploitatie.

Communicatie:

Persbericht over afronden Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek op de website Holland Rijnland.

De resultaten van de evaluatie worden via de reguliere communicatiemedia, zoals de website van Holland Rijnland en de nieuwsbrief Holland Rijnland Berichten, gecommuniceerd. Holland Rijnland stuurt de evaluatie aan de gemeenten, de provincie Zuid-Holland en andere betrokken (maatschappelijke) organisaties.

Evaluatie:

N.v.t.

Bijlagen:

Bijlage 1. Evaluatie uitvoering Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek, mei 2015