Mijlpalenplanning programma energie

Stuurgroep | Afgerond | Toekomstige mijlpalen | Loopt volgens planning | Planning bijgesteld | Vergt aandacht of actie | Beslismoment

		2017 nov	dec	2018 jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
		SG 10 november		SG 10 januari	PHO+	AB	SG		SG				SG		
Energiebesparing	bedrijven		selectie van twee branches			starten met uitvoering en rapportage									
	scholen				onderzoek mogelijkheid afsluiten regionale Green Deal voor scholen					starten met het uitvoeren van energiescans bij basisscholen					
	bedrijventerreinen			starten met: • investarisatie bedrijven • organiseren informatiebijeenkomst • uitvoeren duurzaamheidsprofiel bedrijventerein											
	MKB									starten met: • Inkoop energiescans • uitvoerenv van scans • verslaglegging					
	gemeentelijk vastgoed			regionale informatie en inspiratie bijeenkomst	opstellen van meerjarenonderhoudsplannen voor twee gescande gebouwen per gemeente										
	woning gebonden gebouwde omgeving			beginnen met uitvoeren van wijkgerichte aanpakken											
Ruimte	werkvorm per gemeente/regio/subregio	Atelier Ruimte en Energie						lokaal/subregionaal ruimtespel met belangenorganisaties/ gemeenteraden							
	ontwerpend onderzoeken van locaties					Conceptkaart op basis van de ambtelijke ateliers									
	opzetten van sociaal -, econoomische kaders										concept lijst van kaders	vaststelling van de kaders			
	regionale zienswijze			opstellen zienswijze voor de regio											
Zon op daken	woco's								terugkoopelingssessie met woco's				voorbereiding Green Deal	vaststellen en ondertekenen Green Deal	
	scholen						subregionale bijeenkomsten		aanpak scholen						
	sportverenigingen				oplevering pilot				aanpak sportverenigingen						
	bedrijven				B2B bijeenkomst	opleverig advies			aanpak B2B						
	collectieve aanpak											opstellen menukaart bedrijven		brede daken conferentie met diverse doelgroepen	
Warmte	vraag en aanbod lokaal			lokale warmtevisie goedgekeurd door de Stuugroep	opstellen kaders (format) selectie wijken	vastellen procesaanpak (format) Lokale Warmtevisie			rapportage/tussenstand gemeenten door warmteteam	• start implementatie lokale vertaling van warmtevisie door gemeenten • werksessies per gemeenten					
	vraag en aanbod regionaal			Themacafé Warmte		opstellen Regionaal plan voor de Warmtevoorziening door de werkgroep	beslismoment SG Regionaal plan voor de Warmtevoorziening					concept Regionaal plan voor de Warmtevoorziening			
	iconische projecten			vastellen monitoringscriteria		• voortgangsrapportage opbrengst pilots • starten met het definieren van mijlpalen						voortgangsrapportage opbrengst pilots			
	beleidsontwikkeling		vaststellen Beleidskader Nieuwbouwontwikkeling									instemmen met (format) gemeentelijke kaders	vaststellen warmteplan		
Greenports	energiebesparing			plan van aanpak				energiebijeenkomst Greenports							ondertekenen Energieakkoord /Green Deal
	warmte			start van: • energiemonitoring • communicatie • informatie bijeenkomsten											
	mobiliteit														
Duurzame mobiliteit	faciliteren elektrische auto's								regionale plankaart			snellaad voorstel voor lokale besluitvorming			implementate proces lokale overheden
	icoon project Solaroad of Solaroad (of ander icoon)										Easypath Solarpath				
	informatiecampagne			campagneplan pilotjaar											
	lokaal beleid en realisatie deelauto's					opzet lokaal beleid en uitvoering			marktdialoog						
	inkoop duurzaam transport					martconsulatie									inkoopbeleid

		2017		2018													
		nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec		
Overkoepelende thema's																	
Communicatie	communicatiestrategie en -plan			keuze gemaakt voor een bureau			concept communicatieplan										
Lobby	planning en aanpak						beslissing over aanpak										
Monitoring	implementeren monitoring				Opstellen van een monitoringplan		keuze over monitoringssysteem										
Investeringen	keuze ondersteuning						keuze over ondersteuning		besluit over regionale wijze van financiering								
Algemeen				Stuurgroep akkoord gegeven op de PvA's en het uitvoeringsprogramma													