Infographic verordening Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland

Algemene regels samenwerking

Inkomsten Regionale Investeringsagenda
- Bijdragen gemeenten (jaarlijks vóór 1 april)
- Rente opbrengsten
- Bijdragen derden

1 Vaststellen projectenportefeuille en regionaal fonds

Ieder 2e jaar van de bestuursperiode van 4 jaar

Dagelijks Bestuur
- Evalueert lopende investeringsagenda met projectenportefeuille
- Stelt nieuwe projecten en/of wijzigingen op de projecten-portefeuille voor

Algemeen Bestuur
- Stelt de investeringsagenda met projectenportefeuille vast voor de komende RIA-periode
- Bepaalt bijdragen van gemeenten voor het regionaal fonds en de projectenportefeuille
- Stelt de verdeling van middelen vast

Tussentijds toevoegen project
- Kan worden aangevraagd bij het Dagelijks Bestuur door ten minste drie colleges

DB AB BW

2a Inhoud projectenportefeuille

Investeringsproject (P1)
Project waarin twee of meer colleges met elkaar samenwerken voor de realisatie van voorzieningen (bijv. wegen, hubs, energienetwerken)

Onderzoeksproject (P3)
Project waarbij onderzoek gedaan moet worden vóór eventuele verdere ontwikkeling

Ontwikkelingsproject (P2)
Project waarbij een onderzoeksproject wordt uitgewerkt tot uitvoerbaar investeringsproject

Criteria
- Het project is van regionale betekenis
- Het project sluit aan op de doelen van de Regionale Investeringsagenda
- Het project draagt bij aan de provinciale, landelijke of Europese doelen of aan de doelen van derden
- In het project werken ten minste twee gemeenten samen

2b Inhoud regionaal fonds

Kleinere initiatieven met een regionaal belang

Thema's:
- Bereikbaar & verbonden
- Duurzaam & energiezeker
- Groen & klimaatbestendig
- Economisch sterk & innovatief

3 Uitvoeren projectenportefeuille (via planning-en-controlcyclus)

Dagelijks Bestuur
- Monitort de voortgang van de uitvoering
- Rapporteert de voortgang ieder half jaar aan Algemeen Bestuur en betrokken commissies
- Rapporteert de maatschappelijke baten iedere 2 jaar

Onderzoeksprojecten (P3) & Ontwikkelingsprojecten (P2)

Dagelijks Bestuur
- Beheert middelen/uitgaven
- Verstrekt middelen aan:
  - deelnemende gemeenten
  - samenwerkingsverbanden

Investeringsprojecten (P1)

Deze projecten worden aangestuurd en gefinancierd door de betrokken gemeenten

BW SG PG DB CIE

Tussentijdse beëindiging project
- Beëindiging project uit de projectenportefeuille gebeurt op verzoek van de **stuurgroep**
- Beëindiging fondsproject gebeurt op verzoek van de **trekkende gemeente**
- Het **Dagelijks Bestuur** brengt financiële gevolgen in kaart.
- Resterend bedrag gaat terug naar Holland Rijnland

BW SG DB

Regio Holland Rijnland

Wie is aan zet?

BW	SG	PG	AB	DB	CIE
Colleges (B&W)	Stuurgroep	Project-groep	Algemeen Bestuur	Dagelijks Bestuur	Commissie van advies

Meer info over de uitvoering van projecten:
- Routekaart projecten uit de projectenportefeuille
- Routekaart projecten uit regionaal fonds

Heb je vragen? Mail naar: ria@hollandrijnland.nl

infographic: Jeanne design

Infographic verordening Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland

Routekaart projecten uit Projectenportefeuille

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

- Ondersteunt gemeenten met opstarten van projecten
- Coördineert van projectblad tot eindresultaat

DB

Samenwerking medeoverheden

- Bij samenwerking met mede-overheden wordt hiervoor een gezamenlijke projectovereenkomst opgesteld.

1 Opstarten project uit projectenportefeuille

- Eén van de **colleges** neemt initiatief
- Uitnodiging aan de andere colleges om ook deel te nemen
- **Deelnemende gemeenten** (minstens 2) zijn verplicht om het project ook echt uit te voeren
- Betrokken **colleges** informeren hun raad

BW

2 Instellen stuurgroep

- 1 Lid uit ieder betrokken **college**
- 1 Lid uit **Dagelijks Bestuur** Holland Rijnland

Instellen projectgroep

- **Colleges** bepalen aantal leden
- 1 Lid uit iedere betrokken **gemeente**
- **Dagelijks Bestuur** Holland Rijnland wijst eigen medewerkers aan als leden van de projectgroep
- 1 Projecttrekker uit trekkende gemeente verantwoordelijk voor:
  - Projectadministratie
  - Projectcontrole
  - Voortgangsrapportages
  - Verantwoording subsidies

BW DB

3 Projectgroep ontwerpt concept plan van aanpak

- Plan van aanpak wordt opgesteld volgens format Holland Rijnland
- Omschrijving project voldoet aan criteria projectenportefeuille
- € Begroting met gevraagde bijdrage van Holland Rijnland

PG

4 Projectgroep legt concept plan van aanpak voor aan stuurgroep

PG

5 Stuurgroep beslist over concept plan van aanpak

- **Stuurgroep** beslist bij consensus en geeft toelichting op eerstvolgende regiodag
- De betrokken **commissie** geeft advies

SG CIE

6 Stuurgroep stelt plan van aanpak vast

- **Stuurgroep** verwerkt advies van commissie en neemt plan van aanpak aan
- **Stuurgroep** legt plan van aanpak na aanname voor aan het Dagelijks Bestuur

SG

7 Dagelijks Bestuur keurt plan van aanpak goed

- € **Dagelijks Bestuur** informeert Algemeen Bestuur, colleges en gemeenteraden
- Uitvoering project kan van start

DB

8 Uitvoering project

- **Projectgroep** gaat aan de slag onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep
- **Stuurgroep** rapporteert aan Dagelijks Bestuur
- Bij vragen van Dagelijks Bestuur geeft de **stuurgroep** inlichtingen
- De commissie wordt bijgepraat tijdens regiodagen
- **Dagelijks Bestuur** informeert Algemeen Bestuur, de colleges en de gemeenteraden ieder half jaar

PG SG DB

9 Verantwoording project

- **Projectgroep** legt ontwerp eindverslag voor aan stuurgroep vóór einde projectlooptijd met:
  - Resultaten project
  - Financiële verantwoording
- € **Stuurgroep** legt het ontwerp eindverslag voor aan de commissie

PG SG

10 Eindverslag

- Na advies van de **commissie** stelt de **stuurgroep** het definitieve eindverslag vast
- **Stuurgroep** zendt het definitieve eindverslag naar het Dagelijks Bestuur en de betrokken colleges

SG CIE

Project formeel afgerond

Vervolgproject gewenst? Een nieuw plan van aanpak wordt voorgelegd aan de betrokken commissies

Heb je vragen?
Mail naar: ria@hollandrijnland.nl

Regio Holland Rijnland

Wie is aan zet?

- BW – Colleges (B&W)
- SG – Stuurgroep
- PG – Project-groep
- AB – Algemeen Bestuur
- DB – Dagelijks Bestuur
- CIE – Commissie van advies

infographic: Jeanne design

Infographic verordening Regionale Investeringsagenda Holland Rijnland

Routekaart projecten uit Regionaal Fonds

1 Aanvragen uitkering voor fondsproject

- Eén of meerdere **colleges** doen een projectaanvraag bij het Dagelijks Bestuur
- Project voldoet aan criteria en thematische programma's regionaal fonds

BW

2 Toekenning middelen uit fonds

- **Commissie** geeft advies
- **Dagelijks Bestuur** toetst aanvraag en beslist over toekennen financiering

CIE DB

3 Tekenen projectovereenkomst

- Na tekenen overeenkomst tussen betrokken **gemeente(n)** en **Holland Rijnland** kan het project van start

BW DB

4 Uitvoering project

- Betrokken **gemeenten** zijn veranwoordelijk voor uitvoering
- **Colleges** rapporteren ten minste eenmaal tussentijds aan Dagelijks Bestuur
- **Dagelijks Bestuur** deelt de voortgang met de betrokken commissie

BW DB

5 Verantwoording project

- Betrokken **colleges** stellen eindrapport op en verantwoorden aan Dagelijks Bestuur

BW

Regio Holland Rijnland

Wie is aan zet?

- BW – Colleges (B&W)
- SG – Stuurgroep
- PG – Project-groep
- AB – Algemeen Bestuur
- DB – Dagelijks Bestuur
- CIE – Commissie van advies

Heb je vragen?
Mail naar: ria@hollandrijnland.nl

infographic: Jeanne design