

(Bestuurlijke) Planning Beleidsplan MO/BW : t/m inspraak zomer 2016

| W<br>e<br>e<br>k<br>n<br>r | Ma   | Di  | Wo  | D<br>o | V<br>r |
|----------------------------|--|---|---|--------|--------|
| 10                         |  |   |   |        |        |
| 11                         |  | 15/3 Deadline AOZW  | 16/3 PHO  |        |        |
| 12                         |  | 22/3 AOZW 1e concept/memo   |   |        |        |
| 13                         |  |   | 30/3 Consultatieronde raadsleden Duin en Bollen<br>Deadline PHO |        |        |
| 14                         |  |   | 6/4<br>Consultatieronde raadsleden Leidse regio                 |        |        |
| 15                         | 11/4<br>Consultatieronde raadsleden Rijnstreek | 12/4<br>Consultatieronde Zorgaanbieders                                 | 13/4 PHO  |        |        |
| 16                         |  | 19/4 Consultatieronde Cliënten (voorlopige datum)<br>19/4 Deadline AOZW |   |        |        |
| 17                         |  | 26/4 AOZW<br>Concept beleidskader                                       |   |        |        |
| 18                         | 30 april tm 8 mei MEI VAKANTIE                 |   |   |        |        |
| 19                         |  |   | 11/5 Deadline PHO   |        |        |
| 20                         |  |   |   |        |        |
| 21                         |  |   | 25/5 PHO<br>Concept beleidskader                                |        |        |
| 22                         | Aanpassen beleidskader nav PHO                 |   |   |        |        |
| 23                         |  |   |   |        |        |
| 24                         | 13/6 Deadline B&W                              |   |   |        |        |
| 25                         |  | 21/6 B&W  | 22/6 PHO  |        |        |
| 26                         |  |   | 29/6 start inspraak/advies (8 weken)                            |        |        |
| 27                         |  |   |   |        |        |
| 28 t/m 33                  | ZOMERRECES (9 juli t/m 21 augustus)            |   |   |        |        |
| 34                         |  |   |   |        |        |

NB: De gele data betreffen de lokale besluitvorming.  
Die is nu volgens het Leidse vergaderproces en schema ingevuld.  
Elke gemeente moet dit voor zichzelf invullen!

Planning na inspraak: 2<sup>e</sup> helft 2016

| W e e k- n r | Ma   | Di  | Wo  | Do  | Vr |
|--------------|--|---|---|---|----|
| 35           |  |   |   |   |    |
|              |  |   |   | 25/8 tot 13/9 Verzamelen inspraakreacties +                 |    |
| 36           |  |   |   | Vorbereiden voorstel voor antwoord inspraak/aanpassen visie |    |
| 37           |  | 13/9 Deadline<br>AOZW                     |   |   |    |
| 38           |  | 20/9 AOZW/ of<br>AOZW-werksessie?         |   |   |    |
| 39           |  |   | 28/9 Deadline PHO                         |   |    |
| 40           | 3 oktober                                  |   |   |   |    |
| 41           |  |   | 12/10 PHO<br>Visie na verwerking inspraak |   |    |
| 42           | HERFSTVAKANTIE (15 oktober t/m 23 oktober) |   |   |   |    |
| 43           | 24/10 deadline veilig<br>B&W Leiden        |   |   |   |    |
| 44           | 31/10 Deadline<br>uiterlijk B&W<br>Leiden  |   |   |   |    |
| 45           |  | 8/11 B&W Leiden<br>uiterlijk, na inspraak |   |   |    |
| 46           |  |   |   |   |    |
| 47           |  |   |   | 24/11 RaadsCie Leiden horen insprekers                      |    |
| 48           |  |   |   |   |    |
| 49           |  |   |   |   |    |
| 50           |  |   |   | 15/12 RaadsCie Leiden besluitv.                             |    |
| 51           |  |   |   | 22/12<br>Raad Leiden  |    |
| 52           | KERSTRECES 24 december t/m 8 januari       |   |   |   |    |
| 53           |  |   |   |   |    |

NB: De gele data betreffen de lokale besluitvorming. Die is nu volgens het Leidse vergaderschema ingevuld. Elke gemeente moet dit voor zichzelf invullen!