

Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland					
Projectenlijst Uitvoeringsovereenkomst 2010-2014					
Totaal bedrag beschikbaar in RIF					€ 20.000.000
- Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2010-2014 (max 25% van inrichtingskosten)					€ 4.560.749
Totale inrichtingskosten groenprojecten 2010-2014:				€ 19.393.926	
- Restant beschikbaar in RIF					€ 15.439.251

naam	project	Gemeente	toelichting	Stand van zaken maart 2014	inrichtingskosten	RIF-bijdrage
<b>Cluster Stedelijke Agglomeratie – uitvoeringsovereenkomst ondertekend op 16 december 2010</b>					<b>€ 11.476.352</b>	<b>€ 2.869.207</b>
1. Noordoever Oegstgeesterkanaal fase 1	1 km doorgaand wandelpad	Oegstgeest	aanleg van wandelpad (ontbrekende schakel) langs het kanaal tussen Oegstgeest en Katwijk in combinatie met een fietsroute, gecombineerd met de ontwikkeling van een ecologische verbinding tussen Veerpolder en polder Elsgeest. Dit deel van de noordoever van de Oegstgeesterkanaal is onderdeel van een grotere zone tussen Oegstgeest en Katwijk.	uitvoering onzeker	€ 52.000	€ 13.000
2. Regionaal archeologisch park/groene schakel Matilo	9,5 hectare recreatief cultuurhistorisch park	Leiden	Fase 2, 3 en 4 van dit project behelst de realisatie van een regionaal archeologisch park rond een castellum dat vrij toegankelijk is, ruimte voor recreatie en evenementen biedt en als groene schakel in de stadsrand functioneert.	afgerond - administratieve afhandeling	€ 3.980.237	€ 995.059
3. Stad-land verbinding Leiden west	4,4 hectare recreatief groen	Leiden / Oegstgeest	Groen recreatief park (Leeuwenhoekpark) en verbinding als onderdelen van de Biodiversiteitsroute: een regionale, recreatieve, ecologische verbinding die loopt vanaf de Leidse Binnenstad door het Leiden Bio Science Park naar de Landgoederenzone.	gaat vrijwel zeker niet meer door	€ 1.232.000	€ 308.000
4. Stad-land verbinding Leiden noord	circa 6 hectare	Leiden naar Leiderdorp/Teylingen	Een groene, recreatieve verbinding vanaf het centrum van Leiden naar het Plassengebied en de Boterhuispolder. De verbinding Leiden noord is de ontbrekende schakel in deze route. Stedelijke groengebieden worden verbonden met de regionale groengebieden. Onderdeel van Tuin van Noord e.o.: circa 25 ha recreatief groen.	gaat vrijwel zeker niet meer door	€ 1.987.522	€ 497.000
5. Stad-land verbinding Leiden oost	circa 500 meter recreatieve en ecologische verbinding	Leiden naar Zoeterwoude	Realisatie van langzaam-verkeer onderdoorgang A4: tunnel (circa 200 m) met fiets- en wandelpad aangesloten op langzaam-verkeerroute tussen Polderpark Cronesteijn naar de Groene Hart polders, en verbetering van nu reeds aanwezige ecologische verbinding.	wordt ingetrokken Leiden situeert deze verbinding anders en is bezig met de route-ontwikkeling	€ 2.000.000	€ 500.000
6. Oostvlietpolder	circa 38 ha recreatieve en ecologische inrichting	Leiden	De 1 <sup>o</sup> fase betreft het realiseren van circa 38 hectare groen recreatiegebied en enkele recreatieve en ecologische verbindingen in de groene zone tussen stad en Groene Hart. Er zijn 2 vervolgfases gepland waarbij in totaal 100 ha recreatief groen wordt gerealiseerd.	afgerond januari 2013 - administratieve afhandeling is nog niet rond	€ 2.224.593	€ 556.148
<b>Cluster Veenweide en Plassen / Leidse Ommelanden - uitvoeringsovereenkomst ondertekend 6 en 14 juni 2011</b>					<b>€ 2.436.093</b>	<b>€ 321.172</b>
7. Boterhuispolder fase 1	7,2 km wandel en fietspad, 6400 m <sup>2</sup> water	Leiderdorp en Teylingen	Recreatieve ontsluiting en ommetjes en vergroting waterberging Boterhuispolder (verbrede watergangen en natuurvriendelijke oevers), delen ecologische verbinding Zuidzijdervaart/Stingsloot/Zijp.	afgerond juli 2013 - administratieve afhandeling	€ 2.290.893	€ 284.872
8. Eendenkooi Warmond	3 ha eendenkooi operationeel maken	Teylingen	herstel, renovatie en recreatief toegankelijk maken voor begeleide excursies van cultuurhistorische waardevolle eendenkooi.	afgerond 2014 - administratieve afhandeling	€ 145.200	€ 36.300

<b>Cluster Duin- en Bollensteek – uitvoeringsovereenkomst ondertekend op 25 en 27 juli 2011</b>					<b>€ 3.515.067</b>	<b>€ 878.767</b>
9. Ecologische verbinding Elsbroekpolder - Elsbroekpark	1,5 km ecologische verbinding	Hillegom	Aanleg natuuroever langs Van Goghsingel en Hilinnenweg, die een verbinding maakt tussen de natuurgebied Elsbroekpolder en het Elsbroekpark. Dit is een schakel in de ecologische verbinding langs de Ringvaart Haarlemmermeer. De natuuroevers maken ook deel uit van de wandelroutes in Hillegom.	afgerond oktober 2013 - administratieve afhandeling	€ 400.000	€ 100.000
10. Landgoederen verbinden Hillegom	3,5 hectare landgoederenparken herinrichten, opwaarderen en verbinden	Hillegom	Renovatie van de cultuurhistorische waardevolle Nispenpark en Hoftuin, herstel verbinding in landgoederenzone Leiden – Haarlem, invullen lokale wateropgave inclusief natte ecologische verbinding onder de N208. Recreatief rustpunt in fietsroute.	Hoftuin in budgetfase Van Nispenpark uitgesteld/gaat niet door onder deze UO	€ 1.500.000	€ 375.000
11. Fiets-/wandelroute Oude Hillegommerbeek	1 km fiets/wandelpad inclusief beplanting en straatmeubilair	Hillegom	Aanleg ontbrekende schakel in het fietsroutenetwerk Duin- en Bollenstreek, landschappelijke inpassing met historisch plantmateriaal.	ingetrokken dd 21 januari 2013	€ 184.000	€ 46.000
12. Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek	100 km gemarkeerde wandelroutes vertakt in een regionaal wandelnetwerk - 20 km ontsluiting agrarisch gebied - elke kern een of enkele dorpsommetjes - verbindingen tussen alle kernen - enkele landschappelijk interessante oost-west verbindingen	Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen	Het creëren van regionale, lange afstand wandelroutes door de Duin- en Bollenstreek en deze een oost-west verbinding te geven door de routes door te trekken naar de kustplaatsen	in uitvoering	€ 480.000	€ 120.000
13. Natuur en Recreatiegebied Vosse- en Weerlanerpolder	29 ha recreatieve en ecologische inrichting	Hillegom, HHvRijnland	Recreatiegebied met weidevogelbeheer, wandel-, ruiter- en fietspaden, ecologische oevers. Naast de RIF bijdrage draagt Holland Rijnland ook bij vanuit de ZZG overeenkomst.	in uitvoering	€ 951.067	€ 237.767
<b>Cluster Duin Horst Weide / Land van Wijk en Wouden – Uitvoeringsovereenkomst ondertekend op 2 en 5 maart 2012</b>					<b>€ 1.966.414</b>	<b>€ 491.603</b>
14. Recreatief Transferium	3,2 hectare	Zoeterwoude	Recreatief transferium omvat parkeerplaatsen, horeca, recreatieve elementen (bv fietsverhuur, varen), speelmogelijkheden kinderen en verkooppunt streekproducten.	afgerond maart 2014 - administratieve afhandeling	€ 1.892.414	€ 473.103
15. Avontuurlijk spelen	1 locatie	Zoeterwoude	Ruimte speelplekken met natuurlijke elementen, aanvulling op regionaal aanbod.	afgerond maart 2014 - administratieve afhandeling	€ 35.000	€ 8.750
16. Ecologische, bloemrijke en recreatieve verbindingen	2,5 km langs het Barrepad en Hellepad	Zoeterwoude	Ecologisch en recreatief kansrijke bermen herinrichten en inzaaien zodat in het gebied een netwerk van bloemrijke bermen ontstaat, mede ter bevordering van de biodiversiteit.	afgerond mei 2013- administratieve afhandeling	€ 39.000	€ 9.750