

Mijlpalenplanning programma energie

		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023									
		nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec								
		Afgerond		Toekomstige mijlpalen		Loopt volgens planning		Planning bijgesteld		Vergt aandacht of actie		Beslismoment											
Stuurgroep		SG 10 november		SG 10 januari		PHO+		AB		SG		SG		SG									
Energiebesparing	bedrijven	selectie van twee branches								uitvoeren van nulmeting en schriftelijk rapporteren													
	scholen					onderzoek mogelijkheid afsluiten regionale Green Deal voor scholen																	
	bedrijventerreinen			vanaf januari 2018: • investisatie bedrijven • organiseren informatiebijeenkomst • uitvoeren duurzaamheidsprofiel bedrijventerein • uitvoeren scans																			
	MKB			vanaf januari 2018: • Inventarisatie binnen gemeenten • inkoop energiescans • uitvoeren scans								investeren mogelijkheden voor het opzetten van een stimuleringsregling MKB											
	gemeentelijk vastgoed			• organiseren regionale informatie en inspiratiebijeenkomst • inventarisatie in- en externe stakeholders • inventarisatie energiedata van alle gemeentelijke gebouwen		• organiseren van energiemonitoring • opstellen meerjarenonderhoudsplannen verduurzaming 2 gescande gebouwen per gemeente																	
	woning gebonden gebouwde omgeving							• ontwikkelen aanpak VVE's • wijkgerichte aanpakken uitvoeren															
Ruimte	werkvorm per gemeente/regio/subregio	Atelier Ruimte en Energie								subregionaal ruimtespel met belangenorganisaties/ gemeenteraden				scenario's op kaart voorleggen aan raadsleden en belangenorganisaties									
	ontwerpend onderzoeken van locaties					conceptkaart op basis van de ambtelijke ateliers																	
	opzetten van sociaal -, economische kaders regionale zienswijze			opstellen zienswijze voor de regio								concept lijst van kaders		vaststelling van de kaders									
Zon op daken	woco's									terugkoppelingssessie met woco's				voorbereiding Green Deal vaststellen en ondertekenen Green Deal									
	scholen							subregionale bijeenkomsten		aanpak scholen													
	sportverenigingen					oplevering pilot				aanpak sportverenigingen													
	bedrijven					B2B bijeenkomst		oplevering advies		aanpak B2B													
	collectieve aanpak											opstellen menukaart bedrijven		brede daken conferentie met diverse doelgroepen									
Warme	vraag en aanbod lokaal			procesaanpak lokale warmtevisie goedgekeurd door de Stuurgroep		Uitvraag lokale warmtevisies		keuze bureau: CE Delft		startbijeenkomst lokale warmtevisies		atelier 1 lokale warmtevisies voor de gemeenten Holland Rijnland'		atelier 2 lokale warmtevisies Holland Rijnland		atelier 3 lokale warmtevisies Holland Rijnland							
	vraag en aanbod regionaal			Themacafé Warmte				opstellen Regionaal plan voor de Warmtevoorziening door de werkgroep		beslismoment SG Regionaal plan voor de Warmtevoorziening		opstellen Regionaal plan voor de Warmtevoorziening door de werkgroep				concept Regionaal plan voor de Warmtevoorziening							
	iconische projecten			vaststellen monitoringscriteria				• voortgangsrapportage opbrengst pilots				vaststellen monitoringscriteria		voortgangsrapportage opbrengst pilots		projecten van regionaal belang aanwijzen							
	beleidsontwikkeling	vaststellen Beleidskader Nieuwbouwontwikkeling														instemmen met (format) gemeentelijke kaders vaststellen warmteplan							
Greenports	energiebesparing			plan van aanpak						energiebijeenkomst Greenports													
	warmte			start van: • energiemonitoring • communicatie • informatie bijeenkomsten																			
	mobiliteit													gebiedsgerichte aanpak Duin- en Bollenstreek met		ondertekenen Energieakkoord /Green Deal							
Duurzame mobiliteit	faciliteren elektrische auto's							opstellen kaders uitvraag regionale plankaart elektrisch laden in subwerkgroep		Vaststellen kaders uitvraag in werkgroep duurzame mobiliteit		uitvraag regionale plankaart elektrisch laden		opstellen regionale plankaart		Opstellen regionale plankaart		Afronding regionale plankaart		Oplevering regionale kaart elektrisch laden			
	Deelmobiliteit: opstellen beleidsvisie, instrumentarium en informatiecampagne							opstellen kaders beleidsvisie in subwerkgroep		Vaststellen kaders uitvraag autodelen		uitvraag opstellen beleidskaders autodelen		Opstellen beleidskaders autodelen		Opstellen beleidskaders autodelen		Afronding regionale kader autodelen inclusief instrumentarium		Opleveren regionale kader autodelen inclusief instrumentarium		Start en opstellen kaders informatiecampagne auto delen	
	Duurzaam doelgroepenvervoer							startbijeenkomst subwerkgroep doelgroepenvervoer															
	Plan van aanpak 2019 en verder																	starten plan van aanpak 2019					

