

Planning Bestuursopdracht Wonen*

Actualisatie regionale woonagenda Holland Rijnland en heroriëntatie woonruimteverdeling (Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland)

Evaluatie Regionale Woonagenda

11 november 2020
Themacafé
Woonruimteverdeling

20
20

Voortraject

Wanneer
Januari - april 2021

Wat
Bestuursopdracht heroriëntatie woonruimteverdeelsysteem en actualisatie regionale woonagenda (RWA) verleend aan Companen

Wie
Dagelijks Bestuur, portefeuillehouders Wonen (PHO)


3 februari 2021
PHO Wonen

Start

Wanneer
April - Mei 2021

Wat
Plan van aanpak vaststellen en delen met gemeenteraden, algemeen bestuur en stakeholders

Wie
Kernteam + bestuurlijk opdrachtgever + AB + gemeenteraden



Verdieping

Wanneer
Mei - Augustus 2021

Wat
Behoeftes en opgaven in beeld brengen en informeren betrokkenen PVA

2 juni 2021
PHO Wonen

Wie
Kernteam + Ambtelijk Overleg (AO) Wonen + PHO

Resultaat
Eerste resultaten woningbehoefte en -verdeling



30 juni 2021
AB Holland Rijnland
- PVA bestuursopdracht wonen incl. planning (TKN)
- PVA wachtlijst woonwagens incl. tussentijdse aanpassing regionale huisvestingsverordening (TKN)
- Regionale Omgevingsagenda (ROA) (Besluitvorming)

Eerste contouren

Wanneer
Augustus - oktober 2021

Wat
Brainstorm, actualisatie RWA en handelingsperspectief

Wie
Kernteam + PHO + PZH

Resultaat
Voorzet handelingsperspectief en RWA

20
21



Portefeuillehoudersoverleg Wonen
Bestuurlijk vertegenwoordiger per gemeente
vz Emile Jaensch (DB Holland Rijnland)

Kernteam
Ambtelijk vertegenwoordiger per subregio
Koepel van woningcorporaties
Programmameider Maatschappelijke Zorg Holland Rijnland
Inhoudelijke procesregie Holland Rijnland

22 september 2021
PHO Wonen

4e week oktober
Bestuurlijke Tafel Wonen

De dialoog


1e helft november
Dialoog gemeenteraden en stakeholders

Wanneer
November 2021

Wat
Input ophalen en draagvlak stakeholders

Wie
Kernteam, PHO, PZH, gemeenteraden, woningcorporaties, huurders en zorginstellingen

Resultaat
Handelingsperspectief en opmaat voor bijstelling RWA getoetst en aangescherpt



24 november 2021
PHO Wonen

22 december 2021
AB Holland Rijnland

Wensen- en bedenkingenprocedure

De concepten

Wanneer
November - december 2021

Wat
Concept RWA en handelingsperspectief presenteren AO en PHO

Wie
Kernteam + PHO + AO + AB + gemeenteraadsliden + stakeholders

Resultaat
RWA en handelingsperspectief vastgesteld en vrijgegeven voor consultatie

20
22

De besluitvorming

Jan/feb 2022
PHO Wonen

Wanneer
Februari - maart 2022

Wat
Verwerken input consultatie. Vaststellen definitieve RWA

Wie
Kernteam, PHO, AB

Resultaat
RWA incl. nota van beantwoording

Maart 2022
AB Holland Rijnland



De Actualisatie Regionale Woonagenda en heroriëntatie woonruimteverdeling komt tot stand in samenwerking met Companen - advies voor woningmarkt en leefomgeving