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1. Inleiding 
In deze eindrapportage wordt verslag gedaan van de behaalde resultaten in het project "Duin- en 
Bollenstreek duurzaam en robuust groener: Herstel en opwaardering van het natuurlijk erfgoed van de 
Duin- en Bollenstreek" (POP-nr. 35454). Voor de uitvoering van het project hebben Holland Rijnland en 
ANLV Geestgrond op respectievelijk 29 april (Holland Rijnland kenmerk 09/682) en 8 mei 2009 
(Geestgrond kenmerk J B/2009/014) een uitvoeringsovereenkomst overheidtaak afgesloten. De 
provincie Zuid-Holland heeft op 16 september 2009 een subsidieverleningsbeschikking afgegeven voor 
subsidie in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) (Provincie Zuid-Holland 
kenmerk PZH-2009-125587339 DOS-2009-0007436). ANLV Geestgrond heeft zelf geen betaalde 
krachten in dienst en heeft daarom de uitvoering van de werkzaamheden, middels aanbesteding, 
gegund aan Reijers Landschapsadvies. Reijers Landschapsadvies heeft bij de uitvoering van het project 
nauw samengewerkt met het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en Landschapsbeheer Zuid
Holland (zie rolverdeling §2.5). 

Aanleiding 
De Duin- en Bollenstreek heeft een rijk cultuurhistorisch landschap met een heel streekeigen karakter. 
Een groot deel daarvan wordt bepaald door bollenvelden, weidegronden en natuurgebieden. Daarnaast 
zijn ook veel kleinere elementen in het landschap te onderscheiden zoals lanen, houtwallen, bossingels, 
erven en hagen. Deze elementen versterken de samenhang van het landschap en hebben vaak een 
grote waarde voor de natuur. In de loop van de tijd hebben veel van deze landschappelijke elementen 
hun oorspronkelijke functie verloren. Ze worden minder of niet meer onderhouden en verdwijnen uit 
het landschap. Het gevolg hiervan is het ontstaan van een veel eentoniger landschap en het verloren 
gaan van de streekidentiteit. Om de identiteit van het landschap van de Duin- en Bollenstreek te 
behouden is het belangrijk dat de karakteristieke streekeigen landschapselementen worden hersteld en 
teruggebracht. 

Doelstelling 
Het samenwerkingsverband Holland Rijnland wil de landschappelijke kwaliteit van de Duin- en 
Bollenstreek versterken in het kader van de ruimtelijke kwaliteitsslag greenport Duin- en Bollenstreek. 
De zes gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en 
Teylingen) hebben geld vrij gemaakt, om de doelstellingen uit het Landschapsbeleidsplan Duin- en 
Bollenstreek te realiseren. Regio Holland Rijnland beheert deze middelen. 

Het doel van het project is het herstellen en opwaarderen van het natuurlijk erfgoed van de Duin- en 
Bollenstreek door aanleg van karakteristieke streekeigen landschapselementen, in de vorm van 
hagen, bossingels, houtwallen en erfbeplantingen, om zo het woon-, werk-, en leefmilieu te 
versterken, alsmede de attractiviteit voor burger, ondernemer, recreant en toerist te vergroten. 

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft aan ANLV Geestgrond de opdracht gegeven deze 
overheidstaak uit te voeren. Om deze kwaliteitsverbetering te realiseren heeft ANLV Geestgrond 
karakteristieke streekeigen landschapselementen aangelegd op met name agrarische en particuliere 
gronden in het agrarisch cultuurlandschap van de Duin- en Bollenstreek. De landschapselementen 
omvatten hagen, bossingels, houtwallen en erfbeplantingen, die het karakteristieke kleinschalige 
karakter van de streek benadrukken en het natuurlijk erfgoed herstellen en opwaarderen. 
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Resultaatverplichting 

1 Bossin m 
2 600 1333 

2 Solitaire bomen en struiken stuks 150 180 
3 Ha m 3000 4500 
4 stuks 15 17 

Samenhang met project "Herstel Lanen Duin- en Bollenstreek" {POP-nr. 35467} 

Om de landschappelijke kwaliteit van de Duin- en Bollenstreek te versterken zijn karakteristieke 
streekeigen landschapselementen aangelegd in het agrarisch cultuurlandschap van de Duin- en 
Bollenstreek. Landschapsbeheer Zuid-Holland heeft zich hierbij gericht op de samenwerking met 
gemeenten, om langs lanen en bij de entrees van dorpen streekeigen beplanting aan te leggen. ANLV 
Geestgrond heeft zich gericht op het aanleggen van karakteristieke landschapselementen en het 
opknappen van erven bij particulieren en agrariërs in het buitengebied. Het project 'Herstel lanen' welke 
is uitgevoerd door Landschapsbeheer Zuid-Holland heeft ten aanzien van projectleiding, -administratie 
en -financiën volledig los gestaan van het project 'Duin- en Bollenstreek duurzaam en robuust groener', 
welke door ANLV Geestgrond is uitgevoerd. Wel is, om de kwaliteit te waarborgen, bij elkaar 
meegekeken naar de selectie van de locaties en de invulling van de beplantingsplannen. Daarnaast is 
met persmomenten en -berichten gezamenlijk naar buiten getreden. Landschapsbeheer Zuid-Holland zal 
een eigen eindrapportage aanleveren. 
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2. Uitvoering 

2.1 Werving 
Het project is in september 2009 officieel van start gegaan met het uitbrengen van het persbericht 
"Holland Rijnland en Europa investeren in landschap Bollenstreek" (bijlage 3). Vervolgens heeft 
Geestgrond een informatieflyer en plantenlijst opgesteld, waarin zij aangeeft wat de doelstelling is van 
het project, wanneer je in aanmerking komt en welke landschapselementen en plantsoorten passen in 
het project (bijlage 4). In augustus 2009 was het project al onder de aandacht gebracht bij bezoekers 
van de agrarisch open dag "Bollenstreek in bedrijf'. Naar aanleiding van het persbericht, de 
informatieflyer en de presentatie op de agrarische open dag hebben diverse mensen zich aangemeld 
voor deelname aan het project en is er vanaf het begin van het project een wachtlijst ontstaan. Deze 
wachtlijst is gedurende het project in stand gebleven door steeds weer nieuwe aanmeldingen, onder 
andere voortkomend uit mond op mond reclame van de reeds aangelegde locaties. Daarnaast heeft 
Geestgrond het project ieder jaar in augustus gepresenteerd op de agrarisch open dag "Bollenstreek in 
bedrijf', zijn er persberichten uitgebracht in regionale media (bijlage 3) en zijn er artikelen geschreven 
voor vakbladen. In hoofdstuk 4 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van alle 
communicatieactiviteiten. 

Foto 2.1: Presentatie op agrarisch open dag "Bollenstreek in bedrijf", 7 augustus 2010. 

2.2 Werkwijze 
Na aanmelding voor deelname aan het project is bij elke locatie de volgende procedure doorlopen: 

• Veldinventarisatie op locatie 
• Wenseninventarisatie op locatie 

• Opstellen beplantingsplan 
• Bespreken beplantingsplan op locatie 

• Definitief maken beplantingsplan 
• Validatie beplantingsplan door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 

• Validatie beplantingsplan door Landschapsbeheer Zuid-Holland 
• Voorleggen beplantingsplan aan Holland Rijnland 
• Offerte hovenier aanvragen 

• Toetsing offerte aan richtbedragen 
• Opdrachtverlening en uitvoering beplantingsplan door hovenier 

• Controle tijdens en na uitvoer beplantingsplan 
• Beplantingsplan afronden met beheer- en onderhoudsplan 

- 9 -



Voorafgaand aan de fysieke uitvoering van de beplantingsplannen is Holland Rijnland schriftelijk 
geïnformeerd over de specifieke locaties van aanleg. Hierbij is voor elke locatie aangegeven welke 
plantensoorten worden aangelegd en bij elke soort is aangegeven: de lengte, het plantformaat, de 
plantdichtheid, het aantal, de beschermingsmaterialen en eventuele toegepaste grondverbetering. 

Op basis van offertes van hoveniers uit een eerder beplantingsproject van ANLV Geestgrond zijn 
richtbedragen vastgesteld voor de aanleg van verschillende landschapselementen. De offertes van 
hoveniers in dit project zijn steeds aan deze richtbedragen getoetst. 

2.3 Plantmateriaal 
Bij de start van het project is een lijst opgesteld van karakteristieke streekeigen plantsoorten voor de 
Bollenstreek die binnen het project toegepast mogen worden in hagen, houtsingels, laanbomen, 
knotbomen, fruitbomen, leibomen en struikvormers (bijlage 4). De lijst is gebaseerd op de 
inventarisatierapporten die de afgelopen jaren in opdracht van het Samenwerkingsverband Duin- en 
Bollenstreek (SDB is inmiddels opgegaan in het samenwerkingsverband Holland Rijnland) zijn 
verschenen waarin het natuurlijk erfgoed van de Duin- en Bollenstreek wordt beschreven: 

• Steggerda, R.F., 2000, Inventarisatie erfbeplantingen Duin- en Bollenstreek, Landschapsbeheer 
Zuid-Holland in opdracht van ANLV Geestgrond. 

• Zandbergen, M., 2000, Hagen in de Duin- en Bollenstreek, Stichting Duinbehoud in opdracht van 
ANLV Geestgrond. 

• Steggerda, R.F., 2004, Bossingels en Houtwallen: inventarisatie en richtlijnen. Landschapsbeheer 
Zuid-Holland in opdracht van SDB. 

• Duijvenboden, A., R.F. Steggerda en N. Reijers, 2005, Cultuurhistorische landschapselementen in 
de Duin- en Bollenstreek, Landschapsbeheer Zuid-Holland en Agrarische Natuur- en 
Landschapsvereniging Geestgrond in opdracht van Samenwerkingsverband Holland Rijnland. 

Deze rapporten besteden uitgebreid aandacht aan de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke 
waarde van de diverse landschapselementen, die voorkomen in de Duin- en Bollenstreek. Daarnaast 
geven de rapporten aan welke soorten hier van oudsher voorkomen en geven richtlijnen voor herstel, 
aanleg en onderhoud. De inhoud van deze rapporten vormt het uitgangspunt voor de uitvoering van dit 
project. 

2.4 Beheer en onderhoud 
Voor het opstellen van het beplantingsplan is aan de deelnemers het boekje 'Cultuurhistorische 
landschapselementen in de Duin- en Bollenstreek' verstrekt. Deze uitgave van het 

Samenwerkingsverband Holland Rijnland hebben Landschapsbeheer Zuid-Holland en AN LV Geestgrond 
ontwikkeld en geschreven. Doel van het boekje is om particulieren en agrariërs te stimuleren tot goed 
en regelmatig beheer en onderhoud van de kenmerkende cultuurhistorische landschapselementen in de 
Duin- en Bollenstreek. De deelnemers konden zich zo, nog voor het opstellen van het beplantingsplan, 
een reëel beeld vormen van het noodzakelijke beheer en onderhoud dat de nieuwe beplanting met zich 
mee brengt. Met deze informatie kon Geestgrond gedegen beplantingsplannen opstellen die passen 
binnen de grenzen van de deelnemers. 

Direct na uitvoer van het beplantingsplan is aan de deelnemers gevraagd de nieuwe beplanting in het 
begin goed onkruid vrij te houden en van voldoende water te voorzien in droge perioden (foto 2.2) . Met 
name beukenhagen hebben moeite met aanslaan en vragen in het begin om extra aandacht. Er is 
daarom bij de eigenaren op aangedrongen om daar waar mogelijk een druppelirrigatie aan te brengen. 

Tot slot is in elk beplantingsplan een beheer- en onderhoudsplan opgenomen, welke is toegespitst op de 
beplanting die op de locatie is aangeplant. Zo kunnen de deelnemers altijd teruglezen welk beheer en 
onderhoud noodzakelijk is om de beplanting te waarborgen voor de toekomst. Daarnaast heeft elke 
deelnemer de "Intentieverklaring Onderhoud Landschapselementen" ondertekend. In deze 

- 10-



intentieverklaring spreekt de deelnemer de intentie uit om de aangelegde beplanting minimaal 5 jaar in 
stand te houden en op de juiste manier te onderhouden (zie voorbeeld in bijlage 5). 

Foto 2.2: Water geven nieuwe laanbomen bij het buurtschap Langeve/derweg in Noordwijkerhout. 

2.5 Rolverdeling 

Hieronder worden de partijen genoemd die in het project hebben meegewerkt en bij elke partij wordt 
aangegeven wat hun rol was: 

Agrarische Natuur- en Landschaosvereniging Geestgrond 
De agrarische natuur- en landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond is in 1999 opgericht met als doel het 
karakteristieke kleinschalige landschap van de Duin- en Bollenstreek te behouden en versterken. De 
leden van ANLV Geestgrond zijn agrariërs en streekbewoners. Samen maken zij zich sterk voor een 
groen en leefbaar agrarisch cultuurlandschap. Zij hebben toegezien op de uitvoer van het project. 
Verder waren zij verantwoordelijk voor de financiële administratie, de bewaking van de uitvoer van het 
project, de communicatie met de opdrachtgever Holland Rijnland en de financiële verantwoording naar 
Dienst Landelijk Gebied. 

Reijers Landschapsadvies 
Reijers Landschapsadvies is een eenmansbureau dat advies-, onderzoek- en communicatieprojecten in 
het landelijk gebied uitvoert. Zij maakt zich sterk voor een aantrekkelijk en levenskrachtig landelijk 
gebied. Dit doet zij door projecten uit te voeren op het snijvlak van landbouw, natuur, water, recreatie 
en cultuurhistorie. Reijers Landschapsadvies vormt de schakel tussen praktijk, overheid en onderzoek. 
Zij is verantwoordelijk geweest voor de procesmatige uitvoer van het project. Zij heeft de locaties 
geworven en de beplantingsplannen opgesteld en afgestemd met de grondeigenaren, 
Landschapsbeheer Zuid-Holland, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Holland Rijnland en de 
hoveniers. Daarnaast was zij verantwoordelijk voor de inhoudelijke projectverantwoording en de 
interne en externe communicatie. 

Landschapsbeheer Zuid-Holland 
Landschapsbeheer Zuid-Holland maakt deel uit van samenwerkingsverband van twaalf provinciale 
organisaties: Landschapsbeheer Nederland. Zij streven naar behoud, beheer en ontwikkeling van een 
ecologisch cultuurlandschap met een streekeigen karkater. Het groen rond boerderijen, bedrijven en 
woningen maakt daar een belangrijk deel van uit. Zij zijn betrokken bij het selecteren van de locaties en 
het beoordelen van de beplantingsplannen. 
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Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 
Het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. in Lisse maakt onderdeel uit van Wageningen Universiteit 
en Researchcentrum (WUR). Het betreft een projectorganisatie met een brede plantkundige kennis en 
ervaring met 'de juiste plant op de juiste plek'. Zij zijn betrokken bij de keuze van het plantmateriaal en 
het beoordelen van de beplantingsplannen. 

Hoveniers 
De hoveniers zijn geselecteerd op basis van ervaring op het gebied van aanleg en beheer van 
karakteristieke streekeigen landschapselementen. Zij hebben de beplantingsplannen uitgevoerd. 

Foto 2.3: Hovenier F. Jansen plant een beukenhaag. Foto 2.4: Hovenier A. de Gruijter plant Lei-lindes. 
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3. Resultaten 

3.1 ligging aangeplante locaties 
In het agrarisch cultuurlandschap van de Duin- en Bollenstreek zijn in het totaal 3llocaties voorzien van 
streekeigen beplanting. Op 13 locaties zijn karakteristieke landschapselementen aangeplant op of rond 
percelen en op 18 locaties zijn erven opgeknapt. Op onderstaande kaart wordt de ligging van de locaties 
getoond. 

e Karakteristieke /andschapse/ementen 

• Erfbeplantingen 

·-

Ligging locaties "Karakteristieke landschapselementen" en "Erfbeplantingen" in de Duin- en Bollenstreek. 
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3.2 Gerealiseerde landschapselementen 

In onderstaande tabellen 3.1 en 3.2 staan de resultaten weergegeven per locatie en landschapselement: 
haagbeplanting (m), struikvormers (st), laanbomen (st), leibomen (st), fruitbomen (st), knotbomen (st) 
en houtsingel (m2

). In bijlage 1 en 2 wordt voor iedere locatie de ligging op foto aangegeven en worden 
foto's getoond van de locatie voor en na de aanleg. Er zijn gedurende het project drie plantseizoenen 
geweest: 2009/2010, 2010/2011 en 2011/2012. leder plantseizoen loopt van november tot april. In de 
laatste kolom van tabellen 3.1 en 3.2 wordt aangegeven in welk plantseizoen(en) de locatie is 
gerealiseerd. 

Tabel3.1: Resultaten Karakteristiek 

Tabel3.2: Resultaten Erfbeplanting in aantal en soort bc:l-''u"."'!:l per locatie. 

~~ ~ ·~ 
I 

!:l:! 
1 i F~rma Gebr . (C.BA) van !IJpC"n 92 2 17 15 92 mrt·10 

2 i CA van Paridoo 302 25 3 8 105 mrt·10 

3 IFam Van der Salm 102 8 6 4 mrt·10 

4 1 F1rma Gebr (H JA) V«l AlpC"n 105 3 5 16 mrt·10 

5 IFam A ; W Hoogeveen 90 apr·10 

6 Ir . J. M. Prins I i & H«ldel 145 15 15 3 mrt·ll / nov ·ll / mrt·12 

7 IA. Fnjlink & Zn. Expcrt BV 64 196 jan·ll 

8 IGebr Jen W vd Sct en Zn. BV l 35 16 300 1an· l: 

9 IBunga<>Npark D; Gouden Spar 150 nov ·10 

10 1 en I C S Weljees 120 mrt·12 

11 IFam rees 113 6 24 1 dec·11 

12 Jan Pemings & Zn b.v. 54 3 13 nov ·ll 

13 IJ«1 Srrit Tractcren en Werkteigen 163 3 12 dec·1 

14 J N M van Eed en BV 127 1 6 220 mrt·12 

l 5 • A V«l der Vlugt l 56 8 32 nov< 

16 IMe>r M van der i !I 38 3 3 nov·ll 

17 IJ WP. Martin van der Vlugt 72 dec·11 

18 IFam. Vrctr1k 115 15 3 81 lPr· l: 

~ II"Hn 1,11 H!H - ~ - -
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3.3 Resultaat ten opzicht van doelstelling 
In onderstaande tabel 3.3 staat aangegeven hoe de resultaten zich verhouden tot de 
resultaatverplichtingen van het project. De resultaatverplichting bestond uit het realiseren van 600 m2 

bossingels en houtwallen, 150 stuks solitaire bomen en struiken, 3000 m hagen en het opknappen van 
15 erven. De materiaalkosten en de kosten voor uitvoering door derden vielen voor de eerste zeven 
locaties lager uit dan de begrootte kosten. Dit had met name te maken met het feit dat er op twee 
locaties (1. Buurtschap Langevelderweg en 2. Landgoed Tespelduyn) zeer veel beplanting is 
aangebracht, zodat de hoveniers door het grotere volume met scherpere prijzen konden komen. Wij 
hebben daarom na het eerste plantseizoen de doelstelling naar boven toe bijgesteld (zie tabel 3.3) en dit 
in een wijzigingsverzoek verwerkt. 

Tabel3.3: Resultaat ten opzichte van de doelstelling . 

• •lt., •I l•ll1 ~ IJlJ ~~ :-~ -
• lll-"l.tiiiiiL!lW;4 ~iil'lllll=-lltL - ;ra,. - ;ra oe I ::mtï ll:l.m i~il 

1 Bossingels en houtwallen m2 600 1333 1333 

2 Solitaire bomen en struiken stuks 150 180 170 

3 Hagen m 3000 4500 4734 

4 Erfbeplantingen stuks 15 17 18 

In het totaal zijn 1333 m2 bossingels en houtwallen, 170 stuks solitaire bomen en struiken en 4734 m 
hagen aangelegd op 13 locaties. Daarnaast zijn er 18 erven opgeknapt. Met deze eindresultaten zijn 
zowel de oorspronkelijke doelstelling als de naar boven toe bijgestelde doelstelling gehaald. Er zijn 
weliswaar ten opzichte van het aangepaste resultaat 10 Solitaire bomen en struiken minder 
gerealiseerd, maar daar staat tegenover dat voor hagen en erfbeplanting het eindresultaat nog iets 
hoger ligt dan het aangepast resultaat. 

3.4 Wijzigingen 

Tijdsplanning 
Doordat zowel bij Holland Rijnland als bij de provincie Zuid-Holland een proces doorlopen moest 
worden, voordat de financiering rond was is het project later van start gegaan dan gepland. Daarnaast 
had ANLV Geestgrond er in de planning geen rekening mee gehouden dat het nodig was om een 
aanbestedingsprocedure te volgen om de procesmatige werkzaamheden uit te kunnen besteden. Deze 
procedure heeft veel tijd in beslag genomen. Hierdoor kon pas in januari 2010 gestart worden met de 
daadwerkelijke uitvoering van het project. Hoewel in de zomer van 2009 de financiering van het project 
nog niet helemaal rond was, is ANLV Geestgrond al wel gestart met het onder de aandacht brengen van 
het project bij potentiële deelnemers. Hierdoor was er aan het begin van 2010 al een wachtlijst ontstaan 
van particulieren en agrariërs die wilden deelnemen aan het project. In maart was de vorst uit de grond 
en konden in het korte plantseizoen van 2009-2010 nog zeven locaties worden gerealiseerd. 

Financieel 
De materiaalkosten en de kosten voor uitvoering door derden vielen lager uit dan de begrootte kosten. 
Door te werken met kleine lokale hoveniers konden de kosten worden gedrukt. Daarnaast konden bij 
een aantallocaties met een zeer omvangrijke aanplant de hoveniers, door het grotere volume, met 
scherpere prijzen komen. Ook de schaarste aan werk onder hoveniers door de economische crisis heeft 
hier waarschijnlijk aan bijgedragen. De projectdoelstelling is daarom gedurende het project naar boven 
toe bijgesteld en kwam uiteindelijk zelfs nog iets hoger uit dan de aangepaste doelstelling (tabel 3.3). 
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4. Communicatie 

Gedurende het project heeft voortdurend interne communicatie plaatsgevonden tussen de 
samenwerkingspartners (§2.5). Regelmatig was er overleg over de beplantingsplannen en de voortgang 
van het project. Daarnaast was er veel communicatie met de grondeigenaren, onder andere over het 
beplantingsplan, de aanleg en het vereiste onderhoud en beheer van de nieuwe beplanting. Zoals reeds 
in paragraaf 2.1 aan de orde is geweest heeft het project zich ook een aantal keer naar buiten toe 
gepresenteerd middels persberichten, informatie flyers en presentaties. Bij deze externe communicatie 
is samen opgetrokken met het project Herstel Lanen van Landschapsbeheer Zuid-Holland. Hieronder 
wordt een overzicht gegeven van de externe communicatie activiteiten. 

Persberichten (bijlage 3) en vakbladartikelen 

• Persbericht 25-09-2009 "Holland Rijnland en Europa investeren in landschap Bollenstreek: Duin
en Bollenstreek duurzaam en robuust groener" 

• Marca Bultink, "Beplanting maakt van Bollenstreek Mooi Landschap", in: Bloembollenvisie 2 juni 
2011: 
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~-!..-==-""::~-~.r..:::= . ...,._ .... ___ .., .... ____ -., ___ 
:-__ _...,. __ ,..,__..,cl ....... __ __ .._-.~!> __ .._,_..___ .. _ 

~-----. ........ - ... -., ... 
----~----~-... _.._.,.. ... _..,...:;... ...... _ ......... .u"__ -·----.......,.._.-. ..,. ... ___ _.,.. _ .. __ ,.._ ___ "_ . 

• A.P. Smits & N. Reijers, Mooi Nederlands landschap met duurzaam en robuust groen: 
doordachte keuzes kunnen kwaliteit zichtbaar vergroten, in Groen: vakblad voor groen in stad 
en landschap, april 2011: 

Mooi Nederlands 
met duurzaam ------ -·--_ ...... ,. .. __ .._ 

:::::.::..::...-=.-..:..-..:: =::::::;-~:~ ____ .. ______ :=:=:-..::;--.:::::::;::; 

---- ---- :=:-.. -:-==...-:..-:.·.: __ ..._ ... ____ _..., _ _. ..... ._ .. --.... 
---··--... --__ ... _____ _ -·---------- -· .......... --.... -...._ ._ ... _ __ ... _ ___ =::::=:-.=::::."": 
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• Persbericht 15-05-2011, Marca Bultink, "Beplanting maakt van Bollenstreek Mooi Landschap: 
Resultaten groene projecten Lisse feestelijk bezichtigd". 

• Persbericht 27-06-2012, Marca Bultink, "Duin- en Bollenstreek zichtbaar groener geworden: 
Landschapsprojecten feestelijk afgesloten". 

De persberichten o.a. geplaatst in: 

• Weekendkrant 06-05-2011, Ruim zes ton naar behoud karakteristieke landschap: 'Ook herstel 
streekeigen elementen krijgt aandacht'. 

• Leidsch dagblad 12-05-2011, Streek bouwt feestje rond nieuw groen. 
• Leidsch dagblad 13-05-2011, Duin- & Bollenstreekbijlage: Bollenstreek in stijl verfraaid met 

honderden hagen, bomen en struiken: 'We willen het hele jaar rond bezoekers lokken'. 

• Witte weekblad Noordwijk, 14-05-2011, Groene afsluiting plantseizoen. 
• Woensdagkrant 18-05-2011, Streek, Landschapsbeheer en ANLV goed op weg met behoud 

groen: 'Maar dat neemt niet weg dat er nog de nodige uitdagingen zijn'. 
• Bloembollenvisie: vakblad voor de bloembollen- en vaste plantensector, 19-05-2011, Nieuws, 

Project groenere Bollenstreek afgesloten. 
• Bloembollenvisie: vakblad voor de bloembollen- en vaste plantensector, 02-06-2011, 

Branchnieuws, Beplanting maakt van Duin- en Bollenstreek mooi landschap. 

Bollenstreek in stijl verfraaid met honderden hagen, bomen en struiken 
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Informatieflyers en Posters (bijlage 4) 

lko~>d.(inditP"''.AIMf 
o;un.mwn~Hilll~n.J 
lll,illl;ond), t~ndkh~po;bo:"-" 
'l.ujct-HoU~...J ... l de llat~tko.ile 
N~tuw-"' ~-;~n"udupWtenl
llinll GR'Jtli:rVnoJ IIIII"IUI hH 
initbrieC 

ik&UR$UFedg«J».rtlw:b
be:nllallwdl)kJJtom:n..mJM 
.-dCCIIond«houdJp\ichi:. Zij 
bdo\'al ~jui'JO(dtr zorga~ 

(;do.l~(l(lfde.unplant k01m 
<lto~l~uh hoct b.l•ho:lup5{ondJ 
~an nonWJUjnlandcndcds 
•ltl~ r. .. ropcsc UAdbo\lw
fo;ld.c.VOOfdc~fuc,dlc 
~cndcOI'lntcratloopt,z.ît 
.soo.oooo:woinbs.to«rdcrc 
jaren WV 4 toobndLikb.w 
<JOOIYtrfRiil!IZ1'UihctboiJm. 
llnd5cb.i.p, ...i-:ktJ~C:Idbr:« AI 
.:Ya~",.udus~ . ...Maar 
.wn.:kritoedplmwMdUYU-

• September 2009: Informatieflyer Duin- en Bollenstreek duurzaam en robuust groener. 
• September 2009: Plantenlijst Duin- en Bollenstreek duurzaam en robuust groener. 

• Augustus 2010: Informatieflyer over de behaalde tussentijdse resultaten van het project. 
• Poster augustus 2010: Project Bollenstreek Mooi Landschap met tussentijdse resultaten . 
• Mei 2011: Informatieflyer over Bollenstreek Mooi Landschap Projecten 'Herstel Lanen' & 

'Bollenstreek Robuust Groen' 

• Juni 2012: Informatieflyer over Bollenstreek Mooi Landschap Projecten 'Herstel Lanen' & 
'Bollenstreek Robuust Groen' 
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Presentaties 
• 08-08-2009 Presentatie project tijdens 'Bollenstreek in bedrijf 
• 23-01-2010- 16-05-2010 Presentatie in Museum de Zwarte Tulp tijdens 'Tentoonstelling 150 

jaar KAVB': 
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Informatiebordjes Museum de Zwart Tulp 

• 07-08-2010 Presentatie project tijdens 'Bollenstreek in bedrijf 

• 13-08-2011 Presentatie project tijdens 'Bollenstreek in bedrijf 
• 14-04-2012 Presentatie project tijdens 'Boerenmarkt en culinair festijn in de Cley' 

• 18-04-2012 Presentatie project voor 31 cursisten HOVO (hoger onderwijs voor ouderen) 
Universiteit Leiden. 

Persmomenten 
• 13-05-2011 Persmoment met B. Eenhoorn (portefeuillehouder Natuur en Landschap Holland 

Rijnland) en B. Brekelmans (wethouder Natuur en Milieu gemeente Lisse) ter afsluiting van 
plantseizoen 2010-2011: 

• 21-06-2012 Persmoment: Feestelijke afsluiting van de landschapsprojecten op boerderij 
Veldzicht in Noordwijk met deelnemers en betrokkenen van het project. Als afsluitende 
handeling werd een informatiebord ont huld door bestuurders van overheden en 
landschapsorganisaties: 
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Van links naar rechts op de foto: 
Cees van Velzen (wethouder gemeente Teylingen), H. Knapp (wethouder Gemeente Noordwijkerhout), Kees 
Wassenaar (plaatsvervangend portefeuillehouder Holland Rijnland), Han Weber (gedeputeerde provincie Zuid
Holland), Gerben van Duin (loco-burgemeester Gemeente Noordwijk), Felix Schrandt (directeur Landschapsbeheer 
Zuid-Holland) en Jan Hoogeveen (voorzitter Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond). 

Informatiebord en informatieplaquettes 
Bij museumboerderij Veldzicht in Noordwijk is op 21 juni 2012 een informatiebord geplaatst. Op het 
informatiebord is te zien op welke locaties in de Duin- en Bollenstreek in het kader van het project is 
gewerkt aan het landschap. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van de ontstaansgeschiedenis 
van het karakteristieke landschap van de Duin- en Bollenstreek en is te lezen op welke manier het 
project een deel van dit landschap in oude luister heeft hersteld. Naast het informatiebord worden in 
het totaal zes informatieplaquettes geplaatst. Drie bij in het oog springende locaties van dit project en 
drie bij locaties van het project Herstel Lanen van Landschapsbeheer Zuid-Holland. Op de 
informatieplaquette staat een beschrijving van beide project en worden de behaalde resultaten 
opgesomd. De informatieplaquettes zullen op woensdag 15 augustus 2012 worden geplaatst bij de 
betreffende locaties. De locaties van het informatiebord en de informatieplaquettes zijn zo verdeeld 
over de streek, dat in elk van de zes deelnemende gemeentes informatie over het project terug te 
vinden is. 

Informatiebord Informatieplaquette 

Locatie informatiebord: 
(geplaatst 21-06-2012) 

Locaties 3 informatieplaquettes ANLV Geestgrond: 
(plaatsing 15-08-2012) 
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- Herenweg 114 in Noordwijk 

- Leidsevaart 67-68 in Noordwijkerhout 
-Achterweg-Zuid 96 in Lisse 
- Prinsenweg 20-22 in Voorhout 



5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

1 
2 

3 
4 

• Het oorspronkelijke en aangepaste resultaat zijn gehaald: 

f tl .. , Olltll1 :r.JIJ]J ~t: :lOl~ .... .......... .... .......... iii ... ~]lii. .... .. .. 
• 111-'1011111~;4 J o{:j lillOl LOL . :r:1oc . . ac I ::mti li::r:I11 i ~i!! 

Bossingels en houtwallen m2 600 1333 1333 
Solitaire bomen en struiken stuks 150 180 170 
Hagen m 3000 4500 4734 
Erfbeplantingen stuks 15 17 18 

• Er is meer beplanting aangelegd dan verwacht doordat de materiaalkosten en de kosten voor 
uitvoering door derden lager uitvielen dan de begrootte kosten. Dit had te maken met een 
drietal factoren: 

o Door te werken met kleine, lokale hoveniers konden de kosten worden gedrukt. 
o Bij een aantal omvangrijke locaties konden de hoveniers, door het grotere volume, met 

scherpere prijzen komen. 
o De schaarste aan werk onder hoveniers door de economische crisis heeft waarschijnlijk 

ook bijgedragen aan de scherpere prijzen. 
• Het projectresultaat is gedurende het project naar boven toe bijgesteld, omdat de 

materiaalkosten en de kosten voor uitvoering door derden lager uitvielen dan de begrootte 
kosten. 

• Doordat er meer beplanting is aangelegd dan verwacht, zijn er meer uren gaan zitten in het 
opstellen en tot uitvoer brengen van de beplantingsplannen. 

• Er zijn minder uren gaan zitten in het werven van de locaties, doordat veel aanmeldingen 
spontaan hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de verschenen persberichten, uitgereikte 
informatieflyers, presentaties op open dagen en via mond op mond reclame. 

• Er is op dit moment nog een wachtlijst met agrariërs en particulieren die zich aangemeld 
hebben voor aanplant van streekeigen beplanting op diverse locaties in het agrarisch 
cultuurlandschap van de Duin- en Bollenstreek. Zij konden door uitputting van het budget helaas 
niet meer meegenomen worden in dit project. 

Het doel van het project was het herstellen en opwaarderen van het natuurlijk erfgoed van de Duin- en 
Bollenstreek. Door de vele meters karakteristieke streekeigen beplanting die we hebben kunnen 
aanplanten met dit project is de Duin- en Bollenstreek een stuk groener geworden en hebben we de 
streekidentiteit kunnen versterken. We zijn er dan ook van overtuigd dat dit project bijdraagt aan de 
positieve beleving voor burger, ondernemer, recreant en toerist, alsmede aan een versterking van het 
woon-, werk- en leefmilieu in de Bollenstreek. 

5.2 Aanbevelingen 
• De wachtlijst die bij de start van het project is ontstaan is gedurende het project in stand 

gebleven door steeds weer nieuwe aanmeldingen. Ook nu, na volledige besteding van het 
subsidiebedrag en afronding van het project, is er nog steeds een wachtlijst van zo'n 20 
agrariërs en particulieren. Een vervolgproject, waarin we deze en andere agrariërs en 
particulieren kunnen voorzien van karakteristieke streekeigen beplanting, is dan ook zeer 
wenselijk. 

• Daarnaast is een jaarlijks budget voor de aanplant van karakteristieke streekeigen beplanting 
wenselijk, niet alleen in de Duin- en Bollenstreek, maar ook in de andere clusters van Holland 
Rijnland. 
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Bijlage 1: locaties Karakteristieke landschapselementen 
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1 Aanplant bij Buurtschap Langevelderweg 

Locatie 
Langevelderweg 4-173 
2211 BL Noordwijkerhout 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan (Bron luchtfoto: Google Earth 2012}. 

Aanplant 
320 m haagbeplanting, 4 struikvormers, 44 laanbomen en 890m2 houtsingel 

Voor aanleg. Verschillende laanbomen. 

Voor aanleg. Houtsingel met verschillende soorten struikvormers. 

- 25 -



2 Aanplant bij landgoed Tespelduyn 

Locatie 
lespellaan 53 
2211 \fT Noordw''kerhout 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan (Bron luchtfoto: Google Earth 2010). 

Aanplant 
2000 m haagbeplanting 

Voor aanleg. Beukenhaag met laanbomen. 
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3 Aanplant bij bloembollenkwekerij en -handelsbedrijf C.S. Weijers & zonen b.v. 

Locatie 
Leidsestraat 100 
2182 DR Hillegom 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan (Bron luchtfoto: Google Earth 2012). 

Aanplant 
456 m haagbeplanting en 28 m2 houtsingel 

Foto's 

Voor aanleg Beukenhaag langs Veenenburgerlaan 
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4 Aanplant bij bloembollenkwekerij en -handelsbedrijf Matth. Verdegaal b.v. 

Locatie 
Hyacintenlaan 23 
2182 DE Hillegom 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan (Bron luchtfoto: Google Earth 2010}. 

Aanplant 
SS m haagbeplanting en 1S m2 houtsingel 

Voor aanleg ---------------. Beukenhaag langs hekwerk 

Voor aanleg Houtsingel achter hekwerk 

- 28 -



5 Aanplant bij bloembollenkwekerij Fa. H. Wijnhout & Zn. 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan (Bron luchtfoto: Google Earth 2010). 

Aanplant 
300 m haagbeplanting 

Voor aanleg Beukenhaag lan gs Hyacinthenlaan 

- 29 -



6 Aanplant bij Bloemen- en vaste planten kwekerij R.S.J. van Ruiten 

Locatie 
Heereweg 449 
2161 DC Lisse 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de locatie aan van de nieuwe beplanting (Bron luchtfoto: Google Earth 2012}. 

Aanpl ant 
207 m haagbeplanting 10 leibomen en 2 laanbomen 

Foto's 

Beukenhaag, lei-lindes en laanbomen. 
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7 Aanplant bij Volkstuincomplex Elsbroek 

Locatie 
Hyacintenlaan 25 
2182 DE Hillegom 

De rode en gele lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan (Bron luchtfoto: Google Earth 2010}. 

Aanplant 
80 m haagbeplanting 

Foto's 

Elzenhaag rondom complex Inboet oude elzensingel 
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8 Aanplant bij C. J. M. Prins bloembollenkwekerij & Handel 

Locatie 
Prinsenweg 20 
2215 RP Voorhout 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan (Bron luchtfoto: Google Earth 2010}. 

Aanplant 
335 m haagbeplanting en 19 laanbomen 
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9 Aanplant bij Hoveniersbedrijf en kwekerij G. Rutgrink 

Locatie 
Achterweg-Zuid 96 
2161 DZ Lisse 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan (Bron luchtfoto: Google Earth 2010}. 

Aanplant 
371 m haagbeplanting, 20 laanbomen en 6 fruitbomen 

Foto's 

Voor aanleg Haag met gewone essen en fruitbomen langs nieuwe kas 
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10 Aanplant bij bloembollenkwekerij R.H.W. van Noort 

Locatie 
Achterweg-Zuid SS 
2161 DX Lisse 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de locatie aan van de nieuwe beplanting (Bron luchtfoto: Google Earth 2009). 

Aanplant 
242 m haagbeplanting, 3 laanbomen en 8 leibomen 

Beukenhaag met lei-lindes langs schuur. 
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11 Aanplant bij J. Th. J. van Oosten 

Locatie 
Achterweg 21 
2201 AH Noo 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de locatie aan van de nieuwe beplanting (Bron luchtfoto: Google Earth 2010). 

Aanplant 
73 m haagbeplanting, 9 laanbomen en 10 fruitbomen 
Foto's 

Voor aanleg Elzensingellangs slootkant 
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Voor aanleg 

Ligusterhaag langs zijkant gaaskas. (Lei-)fruitbomen langs voorkant gaaskas. 
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12 Aanplant bij Jan Smit Tractoren en Werktuigen 

Locatie 
Maandagsewetering 100 
2211 WV Noordwijkerhout 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan Bron luchtfoto: Google Earth 2011}. 

Aanplant 
170 m haagbeplanting, 6 struikvormers, 15 laan bomen, 14 fruitbomen en 400 m2 houtsingel 

Foto's 

- 37 -



13 Aanplant bij bloembollenkwekerij Firma M.H. van der Zon & Zn 

Locatie 
Akervaarderlaan 16 
2161 DS Lisse 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan {Bron luchtfoto: Goog/e Earth 2011). 

Aanplant 
125m haagbeplanting 

Voor aanleg Beukenhaag op perceelsafscheiding 
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Bijlage 2: locaties Erfbeplantingen 
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1 Erfbeplanting bij bloembollenkwekerij Firma Gebr. (C.B.A.) van Alphen 

Locatie 
Leidsevaart 67 
2211 VP Noordwijkerhout 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan (Bron luchtfoto: Google Earth 2010}. 

Aanplant 
92m haagbeplanting, 2 struikvormers, 17 laanbomen, 15 leibomen en 92m2 houtsingel 

Voor aanleg Leilindes en beukenhaag langs erfgrens 

Voor aanleg Laanbomen langs prefab schuur 
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2 Erfbeplanting bij bloembollenkwekerij C.A. van Paridon 

Locatie 
Herenweg 346b 
2211 VG Noordwijkerhout 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan (Bron luchtfoto: Google Earth 2010). 

Aanplant 
302m haagbeplanting, 25 laanbomen, 3 leibomen, 8 fruitbomen en 105m2 houtsingel 

Voor aanleg Beukenhaag tussen paardenwei en bollenperceel 
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3 Erfbeplanting bij voormalige bollenschuur Van der Salm 

Locatie 
Vuursteeglaan 9a 
2161 GD Lisse 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de locatie aan van de nieuwe beplanting (Bron luchtfoto: Google Earth 2010}. 

Aanplant 
102m haagbeplanting, 8 laanbomen, 6 leibomen en 4 fruitbomen 

Foto's 

Voor aanleg 
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4 Erfbeplanting bij bloembollenkwekerij Firma Gebr. (H.J.A.) van Alphen 

Locatie 
Leidsevaart 68 
2211 VP Noordwijkerhout 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan (Bron luchtfoto: Google Earth 2010}. 

Aanplant 
105 m haagbeplanting, 3 struikvormers, 5 laanbomen en 16 leibomen 

Voor aanleg Lei-lindes en beukenhaag 

Voor aanleg Lei-lindes en beukenhaag 
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5 Erfbeplanting bij fam. Hoogeveen 

Locatie 
Herenweg 263 
2201 AG Noordwijk 

,...,.;;"'Äfi""""""":"""'T'ï:-;---...... 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan (Bron luchtfoto: Google Earth 2010). 

Aanplant 
90 m haagbeplanting, 10 struikvormers en 10 laanbomen 

Ligusterhaag met lijsterbessen langs oprit en dwars daarop een rij struikvormers 
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6 Erfbeplanting bij C. J. M. Prins bloembollenkwekerij & Handel 

Locatie 
Prinsenweg 20 
2215 RP Voorhout 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan (Bron luchtfoto: Google Earth 2010}. 

Aanplant 
145 m haagbeplanting, 15 struikvormers, 15 laanbomen en 3 leibomen. 

Voor aanleg Beukenhaag op perceelsofscheiding 
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7 Erfbeplanting bij A. Frijlink & Zn. Export BV 

Locatie 
's Gravendamseweg 71 
2211 WH Noordw''kerhout 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan {Bron: Goog/e Earth). 

Aanplant 
64m haagbeplanting en 196m2 houtsingel 

Foto's 

Voor aanleg Aangevulde houtsingel tussen erf en percelen 

Voor aanleg Beukenhaag tussen erf en percelen 
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8 Erfbeplanting bij Gebr. J en W vd Slot en Zn. BV 

Locatie woonhuis 
Leeweg 6 
2211 XZ Noordw""kerhout 

Locatie bedrijfsgebouwen 
's Gravendamseweg 65 
2211 WH Noord ··kerhout 

De rode lijnen op de luchtfoto geven de locaties aan van de nieuwe beplanting (Bron luchtfoto: Google Earth 2008). 

Aanplant 
135 m haagbeplanting, 16 fruitbomen en 300 m2 houtsingel 

Voor aanleg Houtsingellangs bedrijfsgebouwen 
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9 Erfbeplanting bij bungalowpark de Gouden Spar 

Locatie 
Duinweg 102 
2204AW No 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan (Bron luchtfoto: Google Earth 2010}. 

Aanplant 
150 m haagbeplanting 

Ligusterhaag rondom speelterrein 
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10 Erfbeplanting bij bloembollenkwekerij en -handelsbedrijf C.S. Weijers & zonen b.v. 

Locatie 
Leidsestraat 100 
2182 DR Hili 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de locatie aan van de nieuwe beplanting (Bron luchtfoto: Google Earth 2011). 

Aanplant 
120 m haagbeplanting ( laanbomen later erbij geplant door kweker zelf) 

Voor aanleg Beukenhaag met laanbomen. 

Beukenhaag met laanbomen rondom erf . 
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11 Erfbeplanting bij fam. De es 

Locatie 
Akervaarderlaan 10 
2161 DS Lisse 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de locatie aan van de nieuwe beplanting (Bron luchtfoto: Google Earth 2009}. 

Aanplant 
113 m haagbeplanting, 6 struikvormers, 241eibomen en 1 fruitboom 

Voor aanleg Verschillende rijen besdragende struiken 

Voor aanleg Rij lei-lindes met beukenhaag langs schuur 
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12 Erfbeplanting bij bloembollenkwekerij Jan Pennings & Zn b.v. 

Locatie 
Langevelderlaan 16 
2204 BD Noordw""k 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan (Bron luchtfoto: Google Earth 2010}. 

Aanplant 
54 m haagbeplanting, 3 laanbomen en 13 knotbomen 

Voor aanleg Rij knotwilgen langs bedrijfsgebouw 

Voor aanleg Tax ushaag en groepje berken 
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13 Erfbeplanting bij Jan Smit Tractoren en Werktuigen 

Locatie 
Maandagsewetering 100 
2211 WV Noo 

~----..r.-~ 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de ligging van de locatie aan (Bron luchtfoto: Google Earth 2011}. 

Aanplant 
163 m haagbeplanting, 3 laanbomen en 12 knotbomen 

Voor aanleg Rij Knotwilgen langs slootkant 
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14 Erfbeplanting bij bloembollenkwekerij J.N.M. van Eeden B.V. 

Locatie 
Westeinde 53 
2211 XR Noordw""kerhout 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de locatie aan van de nieuwe beplanting (Bron luchtfoto: Google Earth 2010}. 

Aanplant 
Aanplant 127 m haagbeplanting, llaanboom, 6 fruitbomen en 220 m2 houtsingel 

Foto's 

Voor afsluiting pad Gat opgevuld met houtsingel 
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15 Erfbeplanting bij bloembollenkwekerij C.C.A. van der Vlugt 

Locatie 
Prinsenweg 22 
2215 RP Voorhout 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de locatie aan van de nieuwe beplanting (Bron luchtfoto: Google Earth 2011). 

Aanplant 
156 m haagbeplanting, 12 laanbomen, 8 fruitbomen en 32 m2 houtsingel 

Voor aanleg Beukenhaag met gewone haagbeuken 

Houtsingel met groepje berken Fruitboomgaard 
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16 Erfbeplanting bij M.J. van der Vlugt-Willemse 

Locatie 
Prinsenweg 22a 
2215 RP Voorhout 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de locatie aan van de nieuwe beplanting {Bron luchtfoto: Goog/e Earth 2011). 

Aanplant 
38 m haagbeplanting, 3 laanbomen en 3 leibomen 

Foto's 

Voor aanleg Beukenhaag en lei-lindes langs woonhuis 

Voor aanleg Beukenhaag en groepje berken 
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17 Erfbeplanting bij bloembollenkwekerij W.P. Martin van der Vlugt 

Locatie 
Delfweg 71 
2211 VK Noor 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de locatie aan van de nieuwe beplanting (Bron luchtfoto: Google Earth 2011). 

Aanplant 
72 m haagbeplanting 

Foto's 

Voor aanleg 
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18 Erfbeplanting bij Fam. Vrolijk 

Locatie 
Schulpweg 131D 
2211 XM Noord ··kerhout 

De rode lijn op de luchtfoto geeft de locatie aan van de nieuwe beplanting (Bron luchtfoto: Google Earth 2011). 

Aanplant 
115 m haagbeplanting, 15 struikvormers, 2 laanbomen, 3 leibomen en 81 m2 houtsingel 

Voor aanleg Beukenhaag en houtsingel 

Voor aanleg 
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Bijlage 3: Persberichten 
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Jlgrarische Nat uur - en 
Landschopsve reniging 

Geestgrond Landschapsbeheer Zuid-Holland 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investEert in zijn I Zie ook www.ec.europa.eu/agriculturelindex nl.htm 
Het Ministelie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid is eindverantwoordelijke voor POP2 in Nederland. Zie www.minlnv.nl. 

PERSBERICHT 

## september 2009 

Holland Rijnland en Europa investeren in landschap bollenstreek 

Duin- en Bollenstreek duurzaam en robuust groener 

Het landschap in de Duin- en Bollenstreek krijgt een opknapbeurt. Beukenhagen en 

laanbomen worden in ere hersteld en bossingels, leibomen en erfbeplantingen komen 
terug in het landschap. Het in 2008 gestarte project .(Bollenstreek Mooi Landschap 1 krijgt 
hiermee een vervolg. 

In maart 2009 hebben de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond 
en Landschapsbeheer Zuid-Holland samen met het Gemeentelijk Samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland twee grote landschapsprojecten bij het Europese subsidieprogramma 

voor Plattelandsontwikkeling (POP2} ingediend. De Provincie Zuid-Holland heeft nu de 
beschikking afgegeven en de uitvoering van de projecten kan dus starten. 

Op een groot aantal plaatsen zijn afgelopen winterperiode landschapselementen aangelegd 
in de vorm van hagen, houtsingels, laanbeplantingen en erfbeplantingen. Vanwege het 
succes van het eerste project heeft Holland Rijnland besloten dit een vervolg te geven en 

aanvullende financiering uit POP2 te zoeken. Doel is het karakteri stieke cultuurlandschap 
van de Boll enstreek te herstellen en daarmee de kwaliteit van het landschap zichtbaar te 

verhogen. Totaal is met de twee nieuwe landschapsprojecten een bedrag van ruim 600.000 
euro gemoeid. De helft van deze middelen komt uit het landschapstands Duin- en 
Boll enstreek van Holland Rijnland dat de Bollenstreekgemeenten hebben ingesteld om het 

Landschapsbeleidsplan uit te voeren en de andere helft komt uit het Europese 
subsidieprogramma POP2. 

Bij het ene project 'Herstel lanen' zal Landschapsbeheer Zuid-Holland in samenwerking met 
de zes Bollenstreekgemeenten werken aan een kwaliteitsverbetering van het landschap op 
gem eentelijke gronden in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Doelstelling is om 

7,5 km aan nieuwe laanbeplantingen aan te leggen in de vorm van 400 stuks laanbomen en 
2500 meter hagen en houtsingels. 
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Bij het andere project 'Herstel en opwaardering van het natuurlijk erfgoed' gaat ANLV 
Geestgrond in samenwerking met particulieren aan de slag om karakteristieke streekeigen 
elementen terug te brengen in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Doelstelling is 
om op zo'n 40 locaties 600 m2 bossingels en houtwallen, 3000 meter hagen, 150 stuks 
solitaire struiken en bomen (knot-, lei-, fruit- & laanbomen) en 15 erfbeplantingen aan te 

leggen. Het project loopt door tot het najaar van 2011. 

Noot voor de redactie: 
In Holland Rijnland werken samen de gemeenten: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, 
Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten 
en Zoeterwoude (totaal ruim 400.000 inwoners). 

Meer informatie over Holland Rijnland is te vinden op: www.hollandrijnland.net 

Informatie: 
Nadere informatie over de landschapsprojecten is verkrijgbaar bij: 
Landschapsbeheer Zuid-Holland 
Regiocoördinato Pieter Balkenende,tel. 0182-683 654 of tel. 06-22977984 

E-mail: Pieter.Balkenende@zh.landschapsbeheer.nl 

• , Jn a u lifl 
'Duurzaam en robuust 
groener' 

Karakteristieke bollenvelden ten noorden van de gemeente Lisse. (Foto: Marc van 
der.Jagt) 

DUIN- EN BOLLENSTREEK- De opknapbeurt 3.000 meter hagen, 150 
van het landschap in de Duin- en Bollenstreek solitaire struiken en ho
duurt nog zeker een jaar. Meer beukenhagen en men (knot-, lei-, fruit- en 
laanbomen worden in ere hersteld. Bossingels, laanbornen) en vij ftien 
leibomen en erfbeplantingen komen terug. Het in erfbeplantingen aan te 
2008 gestarte project Bollenstreek Mooi Land- leggen. Dit loopt zeker 
schap krijgt zo een doorlopend vervolg. nog door tot het najaar 

- 62 -



Agrarische Natuur- en 
Landschapsvereniging 

Geestgrond Landschapsbeheer Zuid-Holland 

PERSBERICHT 14 april2011 

~ ~ Reijers Landschapsadvies 

Beplanting maakt van Bollenstreek Mooi Landschap 

Het landschap in de Duin- en Bollenstreek heeft 
afgelopen winter opnieuw een opknapbeurt gekregen. 
Op veel plaatsen zijn beukenhagen en laanbomen in ere 
hersteld en er zijn bossingels en streekeigen 
erfbeplanting aangeplant. 

Nu al het groen uitloopt is duidelijk het effect te zien van 
de projecten 'Duin- & Bollenstreek duurzaam en robuust 
groener' en 'Herstel Lanen'. De twee projecten worden 
uitgevoerd onder het motto 'Bollenstreek Mooi 
Landschap'. Doel van de projecten is het karakteristieke cultuurlandschap van de Bollenstreek te 
herstellen en daarmee de kwaliteit van het landschap zichtbaar te verhogen. 

Groen cultuurlandschap 
Het is de bedoeling dat begin 2012 op in totaal ca. 60 locaties is gewerkt aan het groener maken van 
het landschap in de Duin- en Bollenstreek. Dit vergroot de positieve belevingswaarde van het 
landschap voor de burger, ondernemer, recreant en toerist en versterkt het woon-, werk- en 
leefmilieu. Aan het project wordt meegewerkt door particulieren, bedrijven en gemeenten in de 
Duin- en Bollenstreek. 

meidoorns en beukenhagen. 

Hagen en erfbeplanting 
In de afgelopen drie winters zijn met behulp van een 
subsidieregeling en het Landschapsfonds in totaal4,7 
kilometer haag, ruim 1600 m2 houtsingel en 200 
bomen aangeplant. Op het erf van woningen en 
boerderijen in het buitengebied werden fruitbomen, 
leilindes en knotwilgen geplant. Moderne prefab 
bollenschuren werden omgeven door bomen en 
struiken die van oudsher thuishoren in de Bollenstreek, 
zoals eiken, beuken, lindes, elzen, lijsterbessen, 

Zo zijn het bedrijfspand en de nieuwe bedrijfswoning van 
kwekerij Van Paridon in Noordwijkerhout omgeven door 
streekeigen erfbeplanting en een heuse hoogstamfruit
boomgaard. Drie bloembollenbedrijven hebben langs hun 
land aan de Hyacintenlaan en Veenenburgerlaan in 
Hillegom nieuwe beukenhagen aangeplant. Aan de 
Achterweg-Zuid in Lisse zijn oude populieren vervangen 
door een beukenhaag. 
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Alleen onderhoudskosten 
Het aan pi anten kostte de ei genaars van de percelen niets, men di en st alleen te zorgen voor hetjuiste 
onderhoud. De eigenaar moet garanderen dat de bom en, hagen of erfbeplanting vijf jaar lang in 
stand worden gehouden en ze volgens richtlijnen onderhouden. 
Het maai en van de hagen gebeurt niet met de hand, maar met een speciale machine van L.o onbedrijf 
Ram ij n uit Lisse. Door middel van eentractor waarop een gestuurde arm met een snoeimachine is 
geplaat st, kunnen alle hagen mach in aal worden gesnoeid en geknipt, zonder dat de pi anten teveel 
word en stuk getrokken, wat met een klepelmaai er vaak wel gebeurt. 

Bomen langs lanen 
Ook de zes Bollenstreek-gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Katwijk en 
T eyl in gen hebben bom en en hagen geplant. Langs een aantal wegen in het buit en gebied zijn int at aal 
400 bom en en 10 kilomet er hagen en houtsingels geplant. 
Zo zijn erbijvoorbeeld 7 5 zomereiken I angs de Zuidelijke 
Randweg in Voorhout geplant en 2 km I igusterh aag I an gs de 

Beeklaan, Ou inwegen North godreef in Noordwijk. Bij de 
rota nde in de Westelijke Om lei di ngsweg in Lisse werden 
beukenhagen geplant. In Noordwijkerhout werden langs de 
provinciale weg N 206 100 laan bom en geplant en daarnaast 
bosjes van gemengd bosplantso en met bijvo orb eel d 
meidoorns en gelder se roos. Bij het volkstuincomplex aan 
de Hyacintenlaan is in sam enw erki ng met de gemeente 
Hi 11 egom een el zensingel geplant. 

Europese subsidie 
In totaal is voor de tweede fase van het project Bollenstreek Mooi Landschap ruim 600.000 euro 

beschikbaar. De helft hiervan komt uit het Landschapstands van Holland Rijnland; de andere helft uit 
het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling onder het motto: Europa investeert in 
zijn platteland. Het project wordt in het voorjaar van 2012 afgerond. 
Het project wordt geleid door het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De praktische uitvoering 
is uitbesteed aan de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond, Landschapsbeheer 
Zuid -Hall and en Re ij ers Landschapsadv i es, met m edewerkingvan Hoek Hoveniers en Gruijter Groen. 

Noot voor de redactie: 
• Regio Holland Rijnland: Godelieve Mars: tel. 071-5239084, mobiel: 06-46165078, E-mail: 
gmars@h oll an dri jnl an d. net 
• Reijers Landschapsadvies: Nathalie Reijers, tel. 06-27512987, E-mail: Nathalie@Reijerslandschapsadvies.nl 
• Landschapsbeheer Zuid-Holland: i>rojectleider, i>ieter Balkenende,tel. 0182-683 654 of 06-22977984, E-mail: 
i>ieter.Balken ende@ zh .lan dschapsbeh eer.n I 

*** * * * * * * *•* 
\\ nd:\' f) t Rijnland .... ~~ ....... . 

Ho a "'I' ............ .. 
l..slldboornrollds wo• Plott.eblld:solltwit.t..eli~: [oJroD~ i~-et«•l i11Jij11 Dl.stt.eb11d.Zieoot. v•vm.eeeum.::~.eul:wkultuts;{indc..oc nl.h'm 
Wel Mi11êU~ •C w 11 Ln:l boom, ~~~~~~~~~· e 11 Voe.:be hol: ifslleîd C eîlld\'e•411IWOo<delijiJ: \03 • POP2 i11 "=de•blld. Zie X'XW minlpy pI, 
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<Kadertje> 

John en Cees Boot van C.S. Weijers: 
11Wij willen het goede voorbeeld geven" 

Het Hi llegomse bloem bollenbed rijf C.S. Weije rs 
bedrijf heeft op meerdere locaties in de Bollenstreek 
land in eigendom. In de winters van 2010 en 2011 
zijn op vier plaatsen hagen aangeplant. "Het geeft de 
bollenvelden een veel fraaiere uitstraling, ook in de 
winter. Het maakt de streek als geheel ook veel 
mooier." 

Directeur John Boot van C.S. Weijers legt uit waarom 
het bed rijf meewerkt aan 'Bollenstreek Mooi 
Landschap'. "Wij houden van netjes en we stoorden 
ons eraan dat om ons bollenland aan de 
Veenenburgerlaan en Hyacintenlaan roestige oude 

hekken stonden. Daarom hebben we weer daar weer hagen laten aanplanten. Ons bedrijf staat 
sympathiek te genover de verfraaiing van het landschap in de Bollenstreek en wij geven graag het 
goede voorbeeld." 

"Die karakteristieke hagen zag je vroeger overal in de bollenvelden, als windkering tussen de 
percelen tegen het stuiven", vertelt zijn collega Cees Boot. "Met de komst van de mechanisatie werd 
dat te lastig en zo zijn bijna al die hagen verdwenen. Wij willen de hagen tussen de percelen niet 
terug, dat is praktisch niet haalbaar. Maar een haag aan de buitenrand van de percelen of een 
boomsingel op een overhoekje is heel goed werkbaar." 

John Boot: "De kosten vallen op deze manier ook erg mee. Wij hebben de grond waarop geplant is 
beschikbaar gesteld en schoon opgeleverd. De oude boomwal die er stond is weggehaald en de 
grond is gefreesd. De aanplant zelf heeft ons geen cent gekost. Alleen het onderhoud is voor onze 
rekening. Maar bij beukenhagen valt dat ontzettend mee, dat hoeft maar één keer per jaar." 

Cees Boot vertelt hoe het gekomen is: "Eigenlijk was het onze loonwerker, Marco Romeijn, die ons 
wees op de subsidieregeling. Wij zagen er wel wat in en toen de hovenier bij ons aan de 
Hyacintenlaan bezig was met planten, werden de buren daar ook aangestoken. Matth. Verdegaal en 
H. Wijnhout hebben langs hun percelen ook hagen laten planten. Daardoor staat nu aan beide zijden 
van de Hyacintenlaan weer een beukenhaag. Wij hopen dat andere bedrijven in de streek hierdoor 
ook op het idee komen om het landschap te verfraaien. Zo wordt een pingpongbal een basketbal." 

Het exportbed rijf C.S. We ij ers wordt mome ntee I aan de 
achterzijde uitgebreid. De gemeente en de provincie 
Zuid-Holland hebben daarvoor toestemming gegeven, op 
voorwaarde dat het bed rijf een financiële compensatie 
levert. Bovendien moet de nieuwbouw door streekeigen 
beplanting worden ingepast in het landschap. 
Cees Boot: "We hadden op die plaats 22 grote meidoorns 
staan, die hebben we laten verplanten, zodat er langs de 
nieuwe sloot een boomsingel is ontstaan. En ook om het 
nieuwe gebouw heen komt streekeigen groen." 
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AgrarischE Natwr- en 

~ 
Geestgrond Resultaten groene projecten Lisse feestelijk bezichtigd 

Beplanting maakt van Bollenstreek Mooi 
landschap 

Persbericht 15 mei 2011 

Het landschap in de Duin- en Bollenstreek heeft afgelopen winter opnieuw een opknapbeurt gekregen. Op 

veel plaatsen zijn beukenhagen en laanbomen in ere hersteld en zijn bossingels en streekeigen erfbeplanting 
aangeplant. 

Op vrijdag 13 mei jl. is het plantseizoen 2010-2011 feestelijk afgesloten 

in Lisse. Portefeuillehouder B. Eenhoorn van Holland Rijnland en 
wethouder B. Brekelmans van de Gemeente Lisse gaven de 
beukenhaag op de rotonde Heereweg-Vennestraat samen wat extra 
water. Landschapsbeheer Zuid-Holland en de Agrarische Natuur- en 

Landschapsvereniging Geestgrond gaven een toelichting op de 
projecten. Daarna werd met een paardentram een rit gemaakt langs 
verschillende resultaten in Lisse van de projecten 'Duin- & Bollenstreek 
duurzaam en robuust groener' en 'Herstel Lanen'. 

Groen cultuurlandschap 
De twee projecten worden 
uitgevoerd onder het motto 'Bollenstreek Mooi Landschap'. Doel van de 
projecten is het karakteristieke cultuurlandschap van de Bollenstreek te 
herstellen en daarmee de kwaliteit van het landschap zichtbaar te 
verhogen. Bij bedrijven en particulieren is er veel animo voor deelname. 
Als het project in het voorjaar van 2012 is afgerond, is het landschap in 
de Duin- en Bollenstreek op ongeveer 60 locaties groener gemaakt. Dit 
vergroot de positieve belevingswaarde van het landschap voor de 
burger, ondernemer, recreant en toerist en versterkt het woon-, werk

en leefmilieu. Aan het project wordt meegewerkt door particulieren, bedrijven en gemeenten in de Duin- en 

Bollenstreek. 

Hagen en erfbeplanting 
Op het erfvan woningen en boerderijen in het buitengebied zijn 
fruitbomen, leilindes en knotwilgen geplant. Moderne prefab 
bollenschuren werden omgeven door bomen en struiken die van oudsher 
thuishoren in de Bollenstreek, zoals eiken, beuken, lindes, elzen, 
lijsterbessen, meidoorns en beukenhagen. 
Zo zijn het bedrijfspand en de nieuwe bedrijfswoning van kwekerij Van 
Paridon in Noordwijkerhout omgeven door streekeigen erfbeplanting en 
een heuse hoogstamfruit-boomgaard. Drie bloembollenbedrijven hebben 

langs hun land aan de Hyacintenlaan en Veenenburgerlaan in Hillegom 
nieuwe beukenhagen aangeplant. Aan de Achterweg-Zuid in Lisse zijn oude populieren vervangen door een 
beukenhaag. 

Europese subsidie 
In de afgelopen drie winters zijn met behulp van een subsidieregeling en het Landschapsfonds in totaal 4,7 
kilometer haag, ruim 1600 m2 houtsingel en 200 bomen aangeplant. In totaal is voor de tweede fase van het 
project Bollenstreek Mooi Landschap ruim 600.000 euro beschikbaar. De helft hiervan komt uit het 
Landschapsfonds van Holland Rijnland; de andere helft uit het Europese Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (POP2), onder het motto: Europa investeert in zijn platteland. Het project wordt geleid 
door het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De praktische uitvoering is uitbesteed aan Reijers 
Landschapsadvies, met medewerking van Hoek Hoveniers en Gruijter Groen. 
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Alleen onderhoudskosten 
Het aanplanten kostte de eigenaars van de percelen niets, men dienst 
alleen te zorgen voor het juiste onderhoud. De eigenaar moet 
garanderen dat de bomen, hagen of erfbeplanting vijfjaar lang in stand 
worden gehouden en ze volgens richtlijnen onderhouden. Het maaien 
van de hagen gebeurt niet met de hand, maar met een speciale machine 
van Loonbedrijf Romijn uit Lisse. Door middel van een tractor waarop een 
gestuurde arm met een snoeimachine is geplaatst, kunnen alle hagen 
machinaal worden gesnoeid en geknipt, zonder dat de planten teveel 
worden stuk getrokken, wat met een klepelmaaier vaak wel gebeurt. 

Bomen langs lanen 
Ook de zes Bollenstreek-gemeenten Hillegom, Lisse, 
Noordwijkerhout, Noordwijk, Katwijk en Teylingen hebben bomen 
en hagen geplant. Langs een aantal wegen in het buitengebied zijn 
in totaal180 bomen, 800 meter haag en 4000m2 houtsingels 
geplant. Dit ter versterking van de strandwallenstructuur. Zo zijn 
er bijvoorbeeld 43 laanbomen langs de Rijnsburgerweg in 
Teylingen geplant. Bij de rotondes in de Heereweg in Lisse werden 
beukenhagen geplant. In Noordwijkerhout werden langs de 
provinciale weg N206100 laanbomen geplant en daarnaast bosjes 
van gemengd bosplantsoen met bijvoorbeeld meidoorns en 

gelderse roos. In Hillegom werden de Zandlaan en de Winterrustlaan van nieuwe bomen voorzien. 

Noot voor de redactie: 
Wilt u bij publicatie het logo van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling plaatsen? 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Zie 
ook www.ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm Het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselveiligheid is eindverantwoordelijke voor POP2 in Nederland. Zie www.minlnv.nl. 

Bij de foto's 
-Bas Breke/mans (I) en Bas Eenhoorn (r) geven de nieuw geplante beukenhaag op de rotonde in Lisse wat extra 
water (Foto Marca Bultink) 
-Landschap met bollenvelden en boomsinge/, Heereweg Lisse (Foto Marca Bultink) 
- Leifruitbomen voor een woning in het buitengebied (Foto Natha/ie Reijers) 
-Aanplant beukenhaag langs de Hyacintenlaan Hillegom (Foto Natha/ie Reijers) 

- Wethouder Bas Breke/mans spreekt op 13 mei jl. tijdens het feestelijk moment bij de rotonde in Lisse. Daarna 
werden met een paardentram de resultaten bezichtigd. (Foto Marca Bultink) 

Voor meer informatie: 
*Regio Holland Rijnland: Gadelieve Mars: tel. 071-5239084, mobiel: 06-46165078, E-mail: 

gma rs@hollandrijnla nd.net 
* Reijers Landschapsa dvies: Nathal ie Reijers, tel. 06-27512987, E-mail: Nathalie@Reijerslandschapsadvies.nl 
*Landschapsbeheer Zuid-Holland: Projectleider, Pieter Balkenende,tel. 0182-683 654 of 06-22977984, E-mail: 

Pieter.Balkenende@zh.landschapsbeheer.nl 
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Agrarische Natuur- en 

~ 
Landschapsbeheer Zuid-Holland Geestgrond 

Persbericht 27 juni 2012: 

Landschapsprojecten feestelijk afgesloten 

Duin- en Bollenstreek zichtbaar groener geworden 

NOORDWIJK- Afgelopen vier jaar zijn er op 103 locaties in het buitengebied laan beplantingen, hagen, erven 
en karakteristieke landschapselementen hersteld en aangelegd. De Duin- en Bollenstreek is hierdoor 

zichtbaar groener geworden. 

De projecten 'Herstel Lanen' en 'Duin- en Bollenstreek 
Duurzaam en Robuust Groener', waaraan sinds 2010 
wordt gewerkt, hebben de Duin- en Bollenstreek nog 
eens een flinke opknapbeurt gegeven. Holland Rijnland 
heeft Landschapsbeheer Zuid-Holland en Geestgrond de 
opdracht gegeven om de landschapsprojecten uit te 
voeren. Mede door de projecten is de belevingswaarde 
voor burger en recreant verhoogd, wat het toerisme ten 
goede komt. 

Lanen, hagen en erven 
Door middel van streekeigen beplanting zijn dertig 
agrarische en particulieren erven opgeknapt en hebben de eigenaren adviezen gekregen voor het onderhoud. 
In totaal is 14kilometer haag aangeplant. Daarnaast zijn op diverse plekken laanbeplantingen op 
gemeentegrond aangelegd. 
De projecten zijn uitgevoerd in het kader van het Landscha psbeleidspla n Duin- en Bollenstreek. Daarbij is nauw 

samengewerkt tussen de verschillende overheden, natuur- en landschapsorganisaties, agrariërs en 
particulieren in het buitengebied. De hagen worden onder andere onderhouden door medewerkers van de 
Mare Groep. 

Informatiepaneel onthuld 
Op donderdag 21 juni jl. vond in Noordwijk de feestelijke afsluiting van de projecten plaats. Gerben van Duin, 
wethouder en loco-burgemeestervan de gemeente Noordwijk trad graag op als gastheervan het gezelschap. 

Bij museumboerderij Veldzicht in Noordwijk onthulden bestuurders van de betrokken organisaties een 
informatiepaneeL Daarop is te zien op welke locaties in de Duin- en Bollenstreek is gewerkt aan het landschap. 
Er komen ook kleinere informatiebordjes op andere beplantingslocaties in de streek. 

• J!l - --

Beleving van het landschap 

Gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland prees de 
samenwerking tussen de partijen: "Een prachtige coöperatie 
tussen overheid, de Agrarische Natuur- en 
Landschapsvereniging Geestgrond, Landschapsbeheer Zuid
Holland en cultuurhistorische gezelschappen, waarbij 
cultuurwaarden, landschap en de kracht van de regio 
verbonden worden. Groen en Erfgoed is een gouden 
combinatie." 
Ook Kees Wassenaar, plaatsvervangend portefeuillehouder van 
Holland Rijnland, is blij dat de streekeigen beplanting en hagen 
langs de bollenvelden hersteld zijn. "De beide projecten laten 
zien dat je samen sterk staat ." 

- 69 -



De landschapsprojecten zijn uitgevoerd door Landschapsbeheer Zuid-Holland en de Agrarische Natuur- en 
La ndschapsvereniging Geestgrond. Directeur Fel i x Schrandt van Landschapsbeheer Zuid-Holland: "Het unieke 
landschap van Zuid-Holland kan met deze streekeigen beplanting haar cultuurhistorische waarde behouden, 
niet alleen vandaag maar ook voor volgende generaties." 
Ook Jan Hoogeveen, voorzitter van de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond, ziet dat het 
groener wordt in de streek: "Maar alleen groener is niet voldoende. De Duin- en Bollenstreek moet ook beter 
beleefbaar worden met wandel - en ruiterpaden." 

In totaal is ruim één miljoen euro in het landschap van de Duin- en Bollenstreek geïnvesteerd. Holland Rijnland 

heeft dit financieel mogelijk gemaakt met subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (POP2) via de provincie Zuid-Holland. 

*** * * * * * * *•* 

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland 

BIJLAGE: Resultaten Project Bollenstreek Mooi Landschap 2008-2012 

Eindresultaat Eindresultaat 
Omschrijving Eenheid fase 1 fase 2 

Laanbomen stuks 273 451 
Bossingels en houtwallen m2 798 5833 
Solitaire bomen en struiken stuks 107 170 
Haagbeplanting m 6922 7113 

Erfbeplantingen stuks 12 18 

Noot voor de redactie: 

Bij de foto: (Foto Marleen van der Lee/ Landschapsbeheer Zuid-Holland) 

Eindresultaat 
totaal 

724 
6631 
277 
14035 
30 

Het informatiepaneel bij boerderij Veldzicht in Noordwijk werd op 21 juni jl. onthuld door bestuurders van 
overheden en landschapsorganisaties. Van links naar rechts op de foto: Cees van Velzen (wethouder gemeente 
Teylingen), H. Knapp (wethouder Gemeente Noordwijkerhout), Kees Wassenaa r (plaatsvervangend 
portefeuillehouder Holland Rijnland), Han Weber (gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Gerben van Duin 
(loco-burgemeester Gemeente Noordwijk), Felix Schrandt (directeur Landschapsbeheer Zuid-Holland) en Jan 
Hoogeveen (voorzitter Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond). 

Nadere informatie over de landschapsprojecten is verkrijgbaar bij : 
*Landschapsbeheer Zuid-Holland: www.landschapsbeheerzuidholland.nl 
Regiocoördinator Pieter Balkenende,tel. 0182-683 654 of mobiel 06-22977984 
E-mail: Pieter.Balkenende@zh.landschapsbeheer.nl 
Of 

* Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland www.hollandrijnland.net 

Communicatieadviseur Floor van Deursen, tel. : 071-5239090 of mobiel 06-52410734. 

E-Mail : fvdeursen@hollandrijnland.net 

*** * * 
* * * * *•* 

Bij overname in een persbericht dienen het logo van Europa en de tekst "Europees Landbouwfonds 

voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland" vermeld te worden. 
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Bijlage 4: Informatieflyers 

- 71 -



- 72 -



De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging {ANLV) Geestgrond en Landschapsbeheer Zuid-Ho lland 

hebben groen licht gekregen van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en het Eu ro pese 
subsidieprog ramma voo r plattelandsontwikkeling {POP2) om twee grote landschapsprojecten uit te voe ren 

die de kwaliteit van het landschap van de Duin- & Bollenstreek gaan ve rbeteren. Doel is het karakte ristieke 

cultuu r landschap van de Bollenstreek te herst e llen en daarmee de kwaliteit van het landschap zichtbaar te 
verhogen. 

Bij het ene project 'Herstel lanen' zal Landschapsbeheer Zuid-Holland in samenwerking met de zes 

Bollenstreekgemeenten werken aan een kwaliteitsverbetering van het landschap op gemeente lijke gronden 

in het buitengebied van de Duin- en Bol lenstreek. Doelste lling is om 7,5 km aan nieuwe laanbeplantingen 

aan te leggen in de vorm van 400 stuks laanbomen en 2500 meter hagen en houtsingels. 

Bij het ande re project 'Herstel en opwaardering van het natuurlijk erfgoed' gaat Reijers Landschapsadvies in 

opd rachtvan ANLV Geestgrond in samenwerking met particu lieren aan de slag om ka rakte r istieke 

streekeigen elementen terug te brengen in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Doelstelling is 
om op zo'n 40 locaties600m 2 bossingels en houtwallen, 3000 meter hagen, 150 stuks solitaire struiken en 

bomen (knot-, lei-, fruit - & laan bomen) en 15 erfbeplantingen aan te leggen. 

Totaal is met de twee nieuwe landschapsprojecten een bed rag van ruim 600.000 euro gemoeid. De helft 

van deze middelen komt uit het landschapsfonds Duin- en Bollenstreek van Hol land Rijnland dat de 

Bollenstreekgemeenten hebben ingesteld om het Landschapsbeleidsplan uit te voeren en de andere helft 
komt uit het Eu ropese subsidieprogramma POP2. Het project loopt door tot het v oorjaar v an 2012 . 

*** * * * * * * *•* 
~Europees Lardb ou'Wfwds voCT Pl att.aandsrntwikk elino: Europa imest eert in zijn pl attel andM. Zie www .ec.e uropa .e u /agricult urelindex n l.htm 

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel veiligheid is eindver<tltwoordel ijke voor POP2 in Nederl <r~d . Zie www mjri ny nl. 

Wanneer komt u in aanmerking om m ee te doen: 

Als u part iculier of agrar iër in het buitengebied va n de Duin- & Bollenstreek bent. 

Als u st ree keigen beplanting i n de vorm va n bossinge ls, houtwallen, hagen, st ruiken, bomen 
{knot-, lei-, fruit- & laan bomen) en/ of erf beplanti ng w i lt aan leggen {zie achterzijde ). 

Als u uw {prefab) bo llenschuur, paardenbak of een ander o pvallen d object in het groen wilt st eken . 

Als u een afspraak met ons maakt, kome n w ij de huid ige situatie en de wensen met u doornemen en 
v ervolgens zull en w ij u een voorst el doen v oor de aanleg van de beplanting. 

Neem v oor meer informatie en /of deelname contact op met : 

Reijers Landschapsadvies 

Nathalie Reijers 
nathalie@reijerslandschapsadvies. nl 

06 - 27 51 29 87 

Landschapsbeheer Zuid-Holland 

Pieter Balkenende 
Pieter. balkenend e@ zh.l andschapsbeheer.nl 

06 - 22 9 7 79 84 

l andschapsbeheer Zuid-Holland ~ ... Reijers Landschapsadvies 
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Meest gebruikelijke soorten solitaire bomen: Zomereik, 
Zwarte els, Gewone es, Wilg, Hollandse linde, Beuk, 
Paardenkastanje. Meest gebruikelijke soorten 
laanbomen: Zomereik, Beuk. Meest gebruikelijke soorten 
struikbeplanting: Eenstijlige meidoorn, Gewone vlier, 

Peer: Gieser Wildeman, Conference, Clapps Favourite, 
Triumphe de Vienne. Appe l: Cox's orange, Sterappel, 

Solitaire struik, boom, bomengroep of -laan 
Solitaire bomen of struiken zijn vrijstaand en vallen meestal 

duidelijk op doorhun vorm of afmeting. Ze kunnen bewust als 
solitair zijngeplant of overblijfsels zijn van een grotere 
houtopstand [bosje of houtwal). Enkele dichtbij elkaarstaande 

bomen noemt men een boomgroep. De term bomenlaan wordt 
gebruikt voor een rij bomen, bijvoorbeeld aan de beide zijden van 
een oprijlaan. Solitaire bomen of struiken, boomgroepen en 

bomenlanen zijn vaak markante herkenningspunten in het 
landschap. Ze zijn van belang als broedplaats en uitkijkplaats voor 

vogels. Voor vleermuizen dienen ze als oriëntatie ba ken en vlinders 
gebruiken solitaire bomen of struiken, boomgroepen en 
bomenlanen om de te vinden. 

Hagen 

Hagen zijn afscheidingen bestaande uit dicht naast elkaargeplante 
struiken. Ze wordenvan jongs af aan met regelmatige tussenpozen 

zowel bovenop alsaan de zijkanten in een rechte en strakke vorm 
geschoren of geknipt. In de Duin- en Bollenstreek stonden in het 
verleden kilometers hagen, die dienden als afscheiding van de 
bollenpercelen en als windkering. Vooral beuken- en ligusterhagen 

ieren. 

Een houtsingel is een bomenrij met ondergroei van struiken en 
kruiden. In de Duin- en Bollenstreek stonden in het verleden vele 

houtsingels, die dienden a Is terreinafscheiding, als wind kering en 
voor hakhout. De houtsingels zijn karakteristiek voor het landschap 
van de Duin - en Bollenstreek en daarnaast hebben ze ook een 
belangrijke ecologische waarde voorvogels en kleine zoogd ieren. 
Ook is een houtsingel heel geschikt om een schuur of loods t e 

ssen. 

Knotbomen zijn bomen w aarvan in de jeugd de spil is ingekort tot 
een hoogte van 1,5 tot 2,5 m, waarna zich uit de knotnieuwe 

takken ontwikkeld hebben, die periodiek [eens in de 3 tot 10 jaar] 
w eerteruggezet worden. Ze dienden als windkering en om de 

slootkant te verstevigen. Het snoeihout werdgebrui kt voor 
hekpaa ltjes, gereedscha psstelen, bezems, wiepen voor 
oeverbeschoeiing of voor de kachel. Knotbomen zijn ken merkend 

voor het Nederlandse landschap en bieden broedgelegenheid aan 
ve rsch ille nde n. 

Leibomen 
Een boom waarvan de takken zich door een combinatie van 

regelmatig knotten en leiden in één verticaaI vlak bevinden. 
Leibomen op het erf waren er in het verleden in de eerst e plaats 

voor om de zon uit de ramen te weren. Ze staan daarom vaak 
langs de voorgeve l van het woonhuis. Naast schaduw zijn 
leibomen statig en sierlijk. In het geval van le ifruit kunnen 

regelmatig appels of peren worden geoogst. Leibomen vormen 
misschien wel de meest karakteristieke b !anti het erf. 

Fruitbomen 
Een fruitboomgaard ligt in de buurt van het huis of erf en best aat 

uitvruchtbomen zoals peer, appel, pruim en kers. Meestal zijn dit 
half- en hoogst amfruitbomen. In het verleden kwam fruitteelt in 
het strandw allengeb ied niet op grote schaa l voor, daarvoor was de 

bodem te schraal. Wel werd op de erven fruit geteeld voor eigen 
consumptie . De plaatsvan de fruitboomgaard op erven in de 

Bollenstreek was vaak gelegen aan de voorkan t van het erf, aan 
beide kanten van de toegangsweg. Fruitbomen bieden voedsel- en 

Is. 

Voor een volledige plantenlijst kunt u contact opnemen met Pieter Balkenende of Natha/ie Reijers, contactgegevens zie voorzijde flyer. 
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Duurzaam en robuust groener! 

Voor meer informatie neem contact op met: 

Reijers Landschapsadvies 
Nathalie Reijers 
nathalie@reijerslandschapsadvies.nl 
06 - 27 51 29 87 

Landschapsbeheer Zuid-Holland 
Pieter Balkenende 
Pieter.balkenende@zh.landschapsbeheer.nl 
06 - 22 97 79 84 
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Lijst van toepasbare plantensoorten in de Duin- & Bollenstreek. 
l t~n. lft 

1- ...... 
Naamlijst van de autochtone struikvormende houtige gewassen volgens het botanisch basisregister 
1993 welke toepasbaar zijn bij erfbeplantingen in de Duin- en Bollenstreek. 
attentie; enkele struiksoorten uit deze lijst komen ook voor in de lijst 'boomvormers', daar zij van nature 
of door snoei ook de vorm van een boom kunnen aannemen. 

1 ... - -. .. 11lll;"' • -::161:11[. .. 
Acer campestre veldesdoorn , spaanseaak 

Amelanchier lamarckii krenteboompje 

Berberis vulgaris zuurbes 

Cornus Mas gele kornoelje 

Cornus Sanguinea rode kornoelje 

Corylus avellana hazelaar 

Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn 

Cytisus scoparius brem 

Euonymus europaeus wilde kardinaalsmuts 

Hedera helix klimop 

Hippophae rhamnoides duindoorn 

I lex aquifolium hulst 

Ligustrum vulgare wilde liguster 

Lonicera periclymenum wilde kamperfoelie 

Mespilus germanica mispel 

Prunus padus vogelkers 

Prunus spinosa sleedoorn 

Rhamnus catharti cus wegedoorn 

Rosa can ina hondsroos 

Rosa pimpin ellifolia duinroos 

Rosa rubiginosa egelantier 

Rubus spp. braam (soorten) 

Salix aurita geoorde wilg 

Salix repens kruipwilg 

Salix triandra amandelwilg 

Sambucus nigra gewone vlier 

Taxus baccata taxus 

Ulex europaeus gaspeldoorn 

Viburnum lantana wollige sneeuwbal 

Viburnum opulus gelderse roos 
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m .... 
Naamlijst van de autochtone boomvormende houtige gewassen volgens het botanisch basisregister 
1993 welke toepasbaar zijn bij erfbeplantingen in de Duin- en Bollenstreek. Enkele boomsoorten uit 
deze lijst komen ook voor in de lijst 'struikvormers', daar zij van nature of door snoei ook een 
struikachtige vorm kunnen aannemen. 

111-- - -·- • --- - --
Acer campestre veldesdoorn 

Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 

Alnus glutinosa zwarte els 

Alnus incana grauwe- of witte els 

Betula pendula ruwe berk 

Carpinus Betulus haagbeuk 

Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn 

Fagus sylvatica beuk 

Fraxinus excelsior gewone es 

llex aquifolium hulst 

Malus sylvestris wilde appel 

Pinus sylvestris grove den 

Populus x canescens grauwe abeel 

Populus nigra zwarte populier 

Populus tremula ratelpopulier 

Quercus petraea wintereik 

Quercus robur zomereik 

Salix alba schietwilg 

Sambucu s nigra gewone vlier 

Sorbus aucuparia wilde lijsterbes 

Taxus baccata taxus 

Tilia cordata kleinbladige- of Winterlinde 

Tilia platyphyllos zomerlinde 

Tilia x vulgaris/ (Tilia x europaea) hollandse linde 

Ulmus glabra ruwe iep* 

Ulmus Laevis steeliep 
in verband met iepenziekte kunnen het beste gekweekte vormen van het geslacht Ulmusworden aangrplant. 

De volgende niet-inheemse boomsoorten komen in de Duin- en Bollenstreek binnen erfbeplantingen 
ook soms reeds meer dan 100 jaar voor en kunnen om die reden eveneens worden toegepast. 

111-- - -·- • --- - --
Aesculus hippocastanum witte paardekastanje 

Aesculus x carnea rode paardekastanje 

Castanea sativa tamme kastanje 

Fagus sylvatica 'purpurea' rode beuk 

Fagus sylvatica 'pendu/a' treurbeuk (groene of rode) 

Juglans regia walnoot 

Pla tanus x acerifa/ia gewone plataan 

Ti/ia tomentosa zilverlinde 

U/mus spp. iep 
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I~ • 
Naamlijst van de soorten hoogstamfruitbomen welke toepasbaar zijn in de Duin- en Bollenstreek. Deze 
soorten worden aanbevolen voor (vochtige) zandgronden, de rassenkeuze is vergelijkbaar met 
veengrond. Het staat eigenaren vrij ook andere soorten hoogstamfruitbomen te gebruiken, maar een 
goed groeiresultaat is dan niet gegarandeerd. 

f~ -- -
Bramley seedling Beurré de Merode 

Dubbele Bellefleur Conference 

Dijkmanszoet Gieser Wildeman 

Glorie van Holland Juttepeer 

Gravesteiner Kruidenierspeer 

Groninger Kroon Noordhollandsche Suikerpeer 

Lemoenappel IJsbout 

Notarisappel Zwijndrechtse wijnpeer 

Franse Kroon of Princese Noble 

Schone van Boskoop of Goudreinet 

Zigeunerin 

Zoete Bloemee 

Zoete Campagner 

Zoete Ermgaarde 

Zoete Kroon 

Zoete Pippeling - - - -
Kwets Koningskerst Udense Zwarte/ Rode Kers 

Monsieur Hatif of Franse wijnpruim Dubbele meikers 

Ontario Morel 

Opal Udense Spaanse 

Rein e Claude d' Oullins Varikse Zwarte 

Rein e Victoria 

1531 . n n . -• • 
De meest gebruikte soorten voor haagbeplantingen in de Duin- en Bollenstreek zijn: 

In,;"""" - ..... /lll:' • "':llt:rli. - .. 
Fagus sylvatica Beuk 
Ligustru m vulgare Wilde liguster 

Naast bovengenoemde soorten komen ook de vo lgende soorten i n aanmerking voo r een (al dan niet 
gemengde) haag: 

In,;"""" - ..... /lll:' • "':llt:rli. - .. 
A cer campest re veldesdoorn 

A In us gl ut in os a zwarte els 
Berberis vu lg aris zuurb es 

Carpin us Betulus haagbeuk 

Cornu s spp. kornoelje (witte-, gele- of rode) 

Crataegus monogyna ee nstijlige meidoorn 

Qu er cus robu r zomere k 
Sambu cus nigra gewone vlier 
Tilia x vulgaris/(Tilia x europaea) hollandse linde 
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Dit project wordt mogelijk gemaakt door: 

'~ 11 ~ Rijnland t\o\\and ''1'1 .... ......... . 
"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland". Z ie www eç eyrppa ey/agrjçyltyreOndex nl htm 

Het Ministelie van Landbouw, Natuur en Voedse lveiligheid is eindverantwoordelijke voor POP2 in Nederland . Zie www mjnlny nl . 
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Augustus 2010 
Pieter Balkenende 106 22977984) 
pieter. bal kenen de@ zh. land sch ae sb eheer, nl 

Nathalie Reijers 106 27512987) 
Nathalie@Reijer slandschapsadvies.nl 

Inleiding 
Het afgelopen jaar hebben de 
Agra rische Natuu r- en landscha ps

vereniging {ANlV) Geestgrond en 
landschapsbeheer Zuid-Holland 

groen licht gekregen van het 
samenwerkingso rgaan Holland 

Rijnland en het Eu ropese subsidie

programma voor plattelands
ontwikkeling om twee grote 

landschapsprojecten uit te voeren. 
Het project 'Duin- en Bollenstreek 
duurzaam en robuust groener' is in 

janua ri van start gegaan. Doel van 

het project is het herstellen en 
opwaarderen van het natuurlijk 

erfgoed van de Duin - en Bo llen 

st ree k door aanleg va n karakteri

stieke st reekeigen landschapsele
menten, in de vorm van hagen, 

bossingels, houtwallen, solitaire 
bomen, st ruiken en erfbeplan 

t ingen. Hiermee wordt het woon -, 
werk- en leefmilieu versterkt en de 

att ractiviteit voor burger, onderne

mer, recreant en t oerist v ergroot. 

.{. ~ ReiJer s LandochapS'Idvies 

Resultaatdoelstelling 
landschapsbeheer Zuid -Holland 
werkt i n het project 'Herste l lanen' 
samen met de zes Bo llenstreek

gemeenten aan een kwaliteits

verbetering van het landschap op 
gemeentelijke gronden in het 

buitengebied van de Bollenstreek. 

Doelstelling is om 7,5 km aan 
laanbeplantingen aan te leggen in 

de vorm van 400 stuks laanbomen 
en 2500 meter hagen en 

houtsingels. Reijers land-
schapsadvies werkt in opdracht 

van ANlV Geest grond aan het 
project 'Herste l en opwaardering 
van het natuurlijk erfgoed' en gaat 

in samenwerking met part iculieren 

aan de slag om karakteristieke 
st ree keigen elementen t erug t e 

brengen in het buitengebied va n 
de Bo llenst reek. Doelst elling is om 

600 m> bossingels en houtwall en, 

3000 meter hagen, 150 stuks 

solitaire struiken en bomen en 15 

erfbep lanti ngen aan t e leggen. 

landschap5.beheer Zuid-Holl.a r\d 

Financiering en looptijd 
Totaal is met de twee nieuwe 
landschapsprojecten een bedrag 

van ru im 600.000 euro gemoeid. 
De helft van deze middelen komt 

uit het landschapstands Duin - en 
Bo llenstreek van Ho lland Rijnland 

dat de Bollenstreekgemeenten 
hebben ingesteld om het land

schapsbeleidsplan uit te voeren en 
de andere helft komt uit het 

Europese subsidieprogramma 
POP2. Het project loopt door tot 

hetvoorjaar van 2012. 

Plantseizoen 2010 
Inmidde ls zij n, na de sta rt in 

januari v an dit jaar, de eerste 
zeven locaties voorzien va n 

beplanting. In dit eerste plant sei 

zoen zij n in het totaa l 890 m> 

bossingels en houtwallen, 2579 

met er hagen, 48 stuks solitaire 
st ruiken en bomen (knot-, lei-, 

f ruit- & laanbomen) en 5 erfbe

plant ingen aange legd . 

Nieuwe laanbomen aan de Langevelderweg in Noordwijkerhout w orden voorzien van water. 

*** * * * * * * *** 
:\f 4)' Rijnland Ho\\and ''{'{., ..... ~ .4 •

4 
.. . 

~Europe es LandOOu'ftfonds \100'" Pl attBardsontwikkel ing: Ell'"q:Ja im esteert in ziJn PattEiandM Zie www CG eyropa çy / agrjçulture n ndex nl btro 
Het Miri sterie van Lancbouw, N<i:w r en Voedselv~l içjlBd is eindverant'WOO'"del i]ke 11oor POP2 in Nederland. Zie www.minlnv.nl . 
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Project Bollenstreek Mooi Landschap 
~ 

' 
Agrarische Natuur- en 
Landschapsvereniging 

Landschapsbeheer Zuid-Holland ~iJers Landschapsadvies 

Opdrachtgever: 

Opdrachtnemers: 

Doelstelling: 

Aanplantlocaties: 

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Geestgrond 
Sticht ing Landschapsbeheer Zuid-Holland 
Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond/Reijers Landschapsadvies. 

Aanleggen van inheemse landschapselementen in de Duin- en Bollenstreek om de streek om het 
streekeigen landschappelijke karakter te versterken 

> Erven van particulieren en bollenbedrijven 
> Lanen en wegen 
> Entrees van de diverse kernen 

Landschapselementen: Laan bomen, hagen. bos of houtsingels, bosplantsoen en erfbeplantingen 

Inheemse soorten: Gewone Es, Zwarte Els, Gewone Beuk, Zomereik, Meidoorn, Veldesdoorn, Wilde Liguster 

Voor aanplant Foto: N. Reijers Na de oanplant 

Resultaten 2008 - 2010 Ambitie 2010 - 2012 

Aanplant op erven 

Këtr<~kteristieke Resultaat Karakteristieke Resultaal 
landschapselcmenten landsth~pselementen 
Aantal locaties 31 Aantallocoti~s 

Haa beplanting 2659 m Haagbeplanting 
Struikvormers SOst Struikvormers 
l...anbomen 104st laanbomen 
leibomen S9st lt!ibomen 
Fruitbomen 30st Fru1tbomen 
Knotbomen 27$t Knotbomen 
Houtsin els 2763m Houtsint:els 

AanP'ant lanen en entrees 

Karakteristieke Rcsult;~3t Karakterirtiel<.e Resultaat 
landschapselementen landschapselementen 
Aantof locaties 19 Aantollocaties 
Haagbeplanting 5344m Haagbeplanting 5344m 
Laanbomen 295st laanbomen 29Sst 
Bosplant soen 100m Sosplantsoen lOOm 

··nland 
Ho\\and \'l'l RIJ 

Foto: N. ReijetS 

*** * * * * * * *•* 
"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland•. Zie www.ec.eurooa.eu/agriculture/jndex nl.htm 

Het Mimsterie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid is eindverantwoordeliJke voor POP2 in Nederland. Zie www.minlnv.nl. 
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Mei 2011: 

Bollenstreek Mooi Landschap 
Projecten 'Herstel Lanen' 

& 
'Bollenstreek Robuust Groen' 

• j :r1Hum 
:: l1 )i\\~ ''F'iiP~~ 

Landschapsbeheer Zuid-Holland 

Agrarische Natuur- en 
Landschapsvereniging 

Geestgrond 

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond en Landschapsbeheer Zuid Holland 
voeren in samenwerking met Holland Rijnland, de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, 
bollenbedrijven en particulieren, de projecten 'Bollenstreek Robuust Groen' en 'Herstel Lanen' uit. 
De projecten zijn onderdeel van het overkoepelende project Bollenstreek Mooi Landschap. Met 
beide projecten beogen de organisaties de kwaliteit van het landschap te verhogen en de 
belevingswaarde te vergroten voor haar bewoners, toeristen en bedrijven. 

Project Bollenstreek Robuust Groen 
De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond heeft als doel om in samenwerking met 
agrariërs en streekbewoners de natuur en het landschap van de Bollenstreek te behouden en te 
versterken. Het project 'Bollenstreek Robuust Groen' geeft hier invulling aan door streekeigen 
landschapselementen te realiseren op erven en landerijen van particulieren en bollenbedrijven. Zo 
zijn er onder andere hoogstamfruitbomen en leibomen op erven en beukenhagen langs 
bollenpercelen aangeplant. Ook zijn er moderne prefab bollenschuren omgeven door bomen en 
struiken die van oudsher thuishoren in de Bollenstreek. Het gaat dan om soorten als eik, beuk, linde, 
zwarte els, lijsterbes, meidoorn en hazelaar. 

Project Herstel Lanen 
Landschapsbeheer Zuid Holland is een organisatie die zich inzet voor het behoud en ontwikkeling van 
het Zuid-Hollandse cultuurlandschap en de verbinding tussen mensen en het landschap. Het project 
'Herstel Lanen' is daar een goed voorbeeld van. Door de beplanting langs historische en 
kenmerkende wegen te herstellen, wordt het landschap leesbaar en beleefbaar voor haar bewoners 
en recreanten. De belangrijkste samenwerking in dit project vindt plaats tussen Landschapsbeheer 
Zuid-Holland en Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland met daarbinnen de zes 
Bollenstreekgemeenten. 
Binnen het project 'Herstel Lanen' worden alleen boom- of struiksoorten gebruikt die van oorsprong 
thuishoren in de Duin- en Bollenstreek. Gewone es, zwarte els, veldesdoorn, wilde liguster, gewone 
beuk, éénstijlige meidoorn en zomereik zijn allen voorbeelden van inheemse boom- en struiksoorten. 
Tijdens het feestelijke moment vandaag worden de beukenhagen op een tweetal rotonde in Lisse 
getoond. In totaal is er in de gemeente Lisse ruim 800 meter aan nieuwe beukenhagen aangeplant. 
Ook binnen andere gemeente, waaronder Hillegom, Noordwijkerhout en Teylingen in de 
Bollenstreek zijn hagen en laanbeplantingen gerea liseerd. 
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Totale aanplant binnen project 
In totaal wordt er 7,5 kilometer aan laanbeplanting gerealiseerd. Verdeeld over de Bollenstreek zijn 
dit ongeveer 400 laanbomen, 2500 meter haag en 1000 meter houtsingels. Dit winterseizoen zijn de 
aanlegwerkzaamheden gegund aan Hoek hoveniers te Voorhout 
Binnen het project 'Bollenstreek Robuust Groen' wordt er verdeeld over 40 locaties 600m2 bossingels 
en houtwallen, 3000 meter haag en 150 solitaire bomen en struiken aangeplant. Op 15 erven wordt 
een volledig erfbeplantingsplan gerealiseerd. 

Financiers 
Het project wordt gefinancierd door het 
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en het Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland. Het budget van Holland 
Rijnland komt uit het Streekfonds van het oorspronkelijk 
Landschapsbeleidsplan Bollenstreek. Het Streekfonds is 
opgericht in samenwerking met de zes samenwerkende 
bollenstreekgemeenten; Katwijk, Teylingen, Hillegom, 
Noordwijkerhout, Noordwijk en Lisse 

*** * * 
* * * * *** 

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland" 

Zie www.ec.europa.eu/agriculture/index nl.htm 
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid is eindverantwoordelijke 

voor POP2 in Nederland. Zie www.minlnv.nl 

Meer informatie? 
Neem contact op met Landschapsbeheer Zuid-Holland: Pieter Bal kenende: 0182-683 654 I 
piet er.balkenende@zh.landschapsbeheer.nl 

ANLV Geestgrond: Nathal ie Reijers: 06 27512987 /Nathal ie@Reijerslandschapsadvies.nl 
Noot voor de redactie: bij overname in een persbericht dient "Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa invest eert in zijn platteland" vermeld te worden. 
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Juni 2012: 

Bollenstreek Mooi Landschap! 

Projecten 'Herstel Lanen' 
& 

'Duin- & Bollenstreek duurzaam en robuust groener' 
Agrarische Natuur- en 
Landschapsvereniging 

Geestgrond Landschapsbeheer Zuid-Holland 

De Duin- en Bollenstreek wordt gekenmerkt door haar kleurrijke bollenvelden omzoomd door groene 
hagen en houtwallen. Een deel van deze beplanting is in de loop van de tijd verdwenen. Regio 
Holland Rijnland heeft aan de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond en 
Landschapsbeheer Zuid Holland de opdracht gegeven om de voor de streek zo kenmerkende 
beplanting te herstellen. Deze hebben in 2010 de krachten gebundeld om zowel langs de openbare 
weg als op particuliere erven de beplanting terug te brengen. In de projecten 'Duin- en Bollenstreek 
duurzaam en robuust groener' en 'Herstel lanen' beogen de organisaties de kwaliteit van het 
landschap te verhogen en de belevingswaarde te vergroten voor haar bewoners, toeristen en 
bedrijven. 

Project Duin- en Bollenstreek duurzaam en robuust groener 
De ANLV Geestgrond heeft als doel om in samenwerking met agrariërs en streekbewoners de natuur 
en het landschap van de Bollenstreek te behouden en te versterken. Het project 'Duin- en 
Bollenstreek duurzaam en robuust groener' geeft hier invulling aan door streekeigen 
landschapselementen te realiseren op erven en landerijen van particulieren en bollenbedrijven. Zo 
zijn er onder andere hoogstamfruitbomen en leibomen op erven en beukenhagen langs 
bollenpercelen aangeplant. Ook zijn er moderne prefab bollenschuren omgeven door bomen en 
struiken die van oudsher thuishoren in de Bollenstreek. Het gaat dan om soorten als eik, beuk, linde, 
zwarte els, lijsterbes, meidoorn en hazelaar. Door de gehele Duin- en Bollenstreek zijn er in de 
periode 2010-2012 op 31 locaties beplantingen hersteld of nieuwe kenmerkende beplantingen 
gerealiseerd. 

Project Herstellanen 
Landschapsbeheer Zuid Holland is een organisatie die zich inzet voor het behoud en ontwikkeling van 
het Zuid-Hollandse cultuurlandschap en de verbinding tussen mensen en het landschap. Het project 
'Herstel Lanen' is daar een goed voorbeeld van. Door de beplanting langs historische en 
kenmerkende wegen te herstellen, wordt het landschap leesbaar en beleefbaar voor haar bewoners 
en recreanten . De belangrijkste samenwerking in dit project vindt plaats tussen Landschapsbeheer 
Zuid-Holland en Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland met daarbinnen de zes 
Bollenstreekgemeenten. 
Binnen het project 'Herstel Lanen' zijn alleen boom- of struiksoorten gebruikt die van oorsprong 
thuishoren in de Duin- en Bollenstreek. Gewone es, zwarte els, veldesdoorn, wilde liguster, gewone 
beuk, éénstijlige meidoorn en zomereik zijn allen voorbeelden van inheemse boom- en struiksoorten. 
In de periode 2010-2012 is er op 22 locaties de beplanting herst eld. 
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Totale aanplant binnen project 
Binnen het project 'Duin- en Bollenstreek duurzaam en robuust groener' zijn er verdeeld over 31 
locaties 1333 m2 bossingels en houtwallen, 4734 meter haag, 170 solitaire bomen en struiken en 18 
erfbeplantingen gerealiseerd. De werkzaamheden hiervoor zijn uitgevoerd door zes lokale 
hoveniersbedrijven. Voor het project Herstel lanen is 5,6 kilometer aan laanbeplanting gerealiseerd. 
Verdeeld over de Bollenstreek zijn dit 451 laanbomen, 2.380 meter haag en 4.500 m2 meter 
houtsingels. De werkzaamheden hiervoor zijn uitgevoerd door Hoek Hoveniers te Voorhout. 

Financiers 
Het project wordt gefinancierd door Regio Holland Rijnland en het Europees landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (POP2). Het budget van Holland Rijnland komt uit het Streekfonds van het 
oorspronkelijk Landschapsbeleidsplan Bollenstreek. Het Streekfonds is opgericht in samenwerking 
met de zes samenwerkende bollenstreekgemeenten; Katwijk, Teylingen, Hillegom, Noordwijkerhout, 
Noordwijk en Lisse 

*** * * * * 
* * *** 

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa 

investeert in zijn platteland" 

Zie www.ec.europa.eu/agriculture/index nl.htm 

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is 

eindverantwoordelijke 

voor POP2 in Nederland. Zie www.dienstlandelijkegebied.nl 
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Meer informatie? 
Neem contact op met Landschapsbeheer Zuid-Holland: Pieter Balkenende: 0182-683 654 I 
pieter.balkenende@zh.landschapsbeheer.nl 
ANLV Geestgrond: Nathal ie Reijers: 06 27512987 /Nathalie@Reijerslandschapsadvies.nl 
Noot voor de redactie: bij overname in een persbericht dient "Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland" vermeld te worden. 
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